





VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 






FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
      INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION  





ŠKOLÍCÍ CENTRUM HUSTOPEČE – HRUBÁ 
SPODNÍ STAVBA 




AUTOR PRÁCE                   JAROSLAV POLENSKÝ  
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 




















































 Obsahem bakalářské práce je technologický projekt školícího centra firmy 
Teramex s.r.o. v Hustopečích. V mé práci se zabývám technologickým předpisem 
zemních prací a základovými konstrukcemi. V dalších částech jsou popsány kontrolní 
zkušebními plány, strojní sestava a zařízení staveniště. Následně je řešena 
bezpečnost práce, časový plán a rozpočtové složení stavby. Ještě se zabývám 
porovnáním různých variant silniční dopravy. 
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The content of the bachelor’s thesis is a technological project of the training centre of 
the company of Teramex s.r.o. in Hustopeče. In my work I deal with a technological 
regulation of ground works and with foundations. In other parts the inspection test 
plans, the mechanical set and the equipment of the building site are described. 
Subsequently, the occupational safety, the progress chart and the budgetary 
composition of the construction are dealt. I also follow up the comparation of the 
various options of the road transport. 
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 Mým tématem této bakalářské práce je technologický postup hrubé spodní 
stavby školícího centra v Hustopečích firmy Teramex. Tato firma se zabývá 
automatizací a robotizací provozu firem.  
 Na místě, kde stavba bude realizovat. Stojí bývalý sklad. Tento skald je ve 
špatném technickém stavu. Sklad bude zbourán a na to naváže moje práce. 
 Vznikne zde čtyř podlažní budova, kde bude jedno podlaží výrobní provoz a 
zbytek budou kanceláře a místnosti pro školení zaměstnanců.  
 Moje práce se detailně bude zabývat postupem zemních prací. Potom přijde na 
řadu tvoření základových konstrukcí. A Porovnání variant dopravy na stavbu. 
 Cílem mé práce je navrhnout co nejlepší varianty provedení práce. Na zemních 
prací až po základové konstrukce. 
 Věřím, že moje práce bude odvede dobře a bude spokojenost moje tak i mého 
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1.1 Identifikační údaje 
 Název stavby:    Školící centrum 
 Místo stavby:     Hustopeče 
 Číslo parcely:    1313; 1312/45; 1312/1; 1261/1;  
      1261/3; 1329/2 
 Investor:    Teramex – Trading spol. s.r.o.,  
      Nádražní 192/38, Hustopeče, 69301 
      IČ 44041713 
 Katastrální území:   Hustopeče 
 Okres:     Břeclav 
Kraje:   Jihomoravský 
 Projektant:    Stavební projekční kancelář,  
      Ing. Libor Schwarz   
      Dlouhá 2, Hustopeče 693 01  
      Č. autorizace pro pozemní stavby  
      1001371 
 Místo stavby:    Vinařská 22, Hustopeče, 693 01 
 
 
1.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o 
stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích 
 Školící centrum ve městě Hustopeče bude výrobně-administrativní budova. 
Město se nachází třicet kilometrů jižním směrem od Brna. Místo výstavby se nachází 
v zastavěné části města. Na parcele číslo 1313, 1312/45, 1312/1, 1261/1, 1261/3, 
1329/2. Na tomto pozemku byl objekt sloužící jako sklad. Tato budova byla už 
zdemolována. Budovu bude využívat firma Teramex. Tato společnost se zabývá 
výrobou různých přístrojů usnadňující výrobu a další dopravníky, manipulační linky a 





 Budova má tři podlaží. Jedno podlaží je podzemní a zbylé dvě jsou 
nadzemní.    
Dotčené parcely nacházející se v katastru města Hustopeče: 
Stavební pozemky:  p.č. 1313 – zastavěná plocha a nádvoří, 162 m2 
    Vlastnické právo 
    TERAMEX – TRADING, spol. s.r.o.,   
    Nádražní192/38      
    Hustopeče, 693 01  
     
    p.č. 1312/45 – ostatní plocha, 44 m2 
    Vlastnické právo 
    TERAMEX – TRADING, spol. s.r.o.,   
    Nádražní 192/38      
    Hustopeče, 693 01  
    p.č. 1312/1 – ostatní plocha, 681 m2 
    Vlastnické právo 
    MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2, 
      Hustopeče, 693 01  
    p.č. 1261/1 – ostatní plocha, 4091 m2 
    Vlastnické právo 
    MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2, 
      Hustopeče, 693 01  
    p.č. 1261/3 – ostatní plocha, 129 m2 
    Vlastnické právo 
    MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2, 
      Hustopeče, 693 01  
    p.č. 1329/2 – ostatní plocha, 129 m2 
    Vlastnické právo 
    MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2, 





Pozemky určené pro výstavbu objektu školícího centra jsou v majetku 
investora. 
Sousední pozemky:  p.č. 1312/1 – ostatní plocha, 681 m2 
    Vlastnické právo 
    MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2, 
      Hustopeče, 693 01  
   p.č. 1312/2 – ostatní plocha, 43 m2 
   Vlastnické právo 
   Zdeněk Konečný, Svat. Čecha 580/11,    
    Hustopeče, 693 01  
   p.č. 1329/2 – ostatní plocha, 2 482 m2 
   Vlastnické právo 
   MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2,   
    Hustopeče, 693 01  
   p.č. 1329/43 – ostatní plocha, 202 m2 
   Vlastnické právo 
   Miroslava Balounová, Dukelské náměstí 2/2, Vestec 9, 
   Chocerady, 257 24 
   p.č. 12613– ostatní plocha, 129 m2 
   Vlastnické právo 
   MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2,   
    Hustopeče, 693 01 
 
1.3 Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Vstup do objektu je po třech schodech. V okolí domu je navrženo nová 
parkovací místa okolo objektu. Tyto místa jsou vyasfaltovaná. Přístupové cesty jsou 
z okolo silnice. Ještě další vstup je do výrobní části z druhé strany objektu.  









1.4 Informace o splněných požadavků dotčených orgánů 
Město schválilo na stavbu změnu územního rozhodnutí. To se v průběhu času měnilo. 
Postup je zde 
 Město Hustopeče má schválený územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ) ze dne 
7.12.1995, aktualizovaný změnou c. 1 z 24.9.1996, změnou c. 2 z 11.1.2001, změnou c.3 z 
25.9.2003, změnou c.4 z 11.12.2003, změnou c. 5 z 26.2.2004, změnou c. 6 z 8.6.2006, změnou 
c. 7 z 13.9.2007, změnou c.8 z 24.1.2008, změnou c. 9 z 27.3.2008, změnou c. 10 z 22.5.2008, 
změnou c. 11 z 18.12.2008,zmenou c. 12 z 25.6.2009, změnou c. 13 ze 17.6.2010 a změnou c. 
14 z 16.12.2010.  
Všechny podmínky vyplívající z územního rozhodnutí a následně stavebního povolení 
jsou v projektové dokumentaci brány v potaz a respektovány. 
 
1.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace byla vypracována s platnými předpisy: 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavebního 
zákon), ve znění zákona č. 68/2007., a zákona č. 191/2008 Sb., 
 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  
 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úprav územního řízení veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření, 






1.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 
rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u 
staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
Stavba splňuje podmínky územně plánovacích informací. Řešení stavby objektu 
se v souladu požadavky investora a schválena se všemi orgány města 
Hustopeče. 
 
1.7 Přepokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 
- Zahájení stavby 1. 2. 2015 
- Dokončení stavby 1. 2. 2017 
Popis postupu výstavby 
 Jedná se o výrobně-administrativní budovu ve tvaru obdélníkového půdorysu. 
V 1. podzemní podlaží se nachází výrobní prostory firmy TERAMEX. Dále v 1. NP a 2. 
NP se nachází administrativní část firmy. Zde se objeví kanceláře, zázemí pro 
zaměstnance. Dále bude v 2. NP velké školící místnosti. Střecha budovy je navržena 
sedlová, která bude vyrobena ze sbíjených vazníků. 
 
1.8 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, 
nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. 
Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či 
nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a 
nebytových 
Orientační náklady na stavbu celkem (bez DPH):   3 500 000 Kč  
 Hlavní zájmem počítání předpokládaných nákladů na stavbu je pouze určení 
správních poplatků za stavební řízení. Tyto odhady nemohou být použity na stanovení 
smluvní ceny. Tato cena se musí určit až po sestavení položkového rozpočtu. Dále 







- Půdorysné rozměry     10,0 x 18,30 m 
- Zastavěná plocha objektu školícího centra   183 m2 
- Obestavěný prostor objektu školícího centra  2023,0 m3 
- Kapacita objektu   dílna    6 osob 
-     1. NP    10 osob 
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2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické 
 řešení 
2.1.1 Zhodnocení staveniště, u změny dotčené stavby vyhodnocení   
současného stavu konstrukcí, stavebně historické průzkumu stavby, která 
je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
 
 Výběr lokality pro výstavbu navrženého objektu školícího centra vychází z 
investičního záměru investora, který vlastní uvažované pozemky a stávající objekt na 
parcele c. 1313 a ze schváleného územního plánu města Hustopeče, ve kterém je 
uvažovaná plocha určena pro dané funkční využití. 
 Prostor pro uvažovanou výstavbu se nachází v zastavěné části města Hustopeče, 
v místě stavby se nacházel nevyužívaný skladový objekt, který je ve velmi špatném 
technickém stavu. Terén staveniště je značně svažitý. Severovýchodní strana je snížena 
o téměř celé patro oproti jihozápadní straně. Podél těchto stran jsou v obou směrech 
vybudovány místní zpevněné komunikace. Z jihovýchodní strany navazují na 
plánovanou štítovou stěnu stávající patrové garáže. Z opačné severozápadní strany 
navazuje volný pozemek, v současné době nevyužívaný. Kolem pozemku jsou 




2.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků 
s ní souvisejících 
 Výběr lokality pro výstavbu navrženého objektu školícího centra vychází z investičního 
záměru investora, který vlastní uvažované pozemky a stávající objekt na parcele č. 1313 a ze 
schváleného územního plánu města Hustopeče, ve kterém je uvažovaná plocha určena pro 
dané funkční využití.  
 Architektonické řešení vychází z místní zastavěné situace a z charakteru navrženého 
objektu. Školící středisko vychází z místní zastavěné situace a z charakteru navrženého objektu. 
Středisko je navrženo jako třípodlažní budova s jedním podzemním a dvěma nadzemního 
podlažími. Tvar objektu je obdélníkový se sedlovou střechou. Materiálové a barevné členění je 






2.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 
staveb a řešení vnějších ploch 
 Objekt školícího střediska je navržen jako zděná třípodlažní budova se sedlovou 
střechou. Stropní konstrukce budou montované z železobetonových předpjatých panelů 
dimenzované na požadované zatížení včetně umístění výrobní techniky pro účely školení. 
Stropní konstrukce posledního podlaží bude tvořena sádrokartonovým zatepleným podhledem. 
Střešní konstrukce bude z lehkých dřevěných vazníků bez nutnosti podepření uprostřed 
dispozice. 
 Střešní konstrukce bude z lehkých dřevěných vazníků bez nutnosti podepření uprostřed 
dispozice. Založení objektu bude řešeno v závislosti na  inženýrsko-geologickém průzkumu, 
provedeném v rámci projektu ke stavebnímu povolení. Okna budou plastová, sokl objektu bude 
z keramického obkladu, klempířské konstrukce z titanzinkového plechu, včetně obkladových 
ploch na fasádě. Podrobné materiálové a barevné řešení bude upřesněno v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
 Kolem objektu budou upraveny zpevněné plochy pro příjezd a parkování. Stávající 
příjezdová komunikace je asfaltová, doplněné plochy pro parkování a přístupové zpevněné 
plochy budou ze zámkové dlažby. 
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: 
SO01: DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
SO02: ZEMNÍ PRÁCE   
SO03: ZÁKLADY 
 
- Navržení systému stavby 
 Navržená stavba ŠKOLÍCÍHO CENTRA je řešena jako zděná patrová budova zastřešená 
jednoduchou sedlovou střechou z dřevěných sbíjených vazníků. Stropní konstrukce bude 
tvořena předpjatými železobetonovými stropními panely Spiroll tl. 260 mm. Nad částí stropu v 
prostoru u schodiště budou položeny železobetonové stropní desky tl. 90 mm s menším 
rozponem.            
 Na tyto desky bude zavěšen sádrokartonový podhled z desek tl. 2 x 12,5 mm + OSB 
desky tl. 25 mm. Rovná část podhledu učeben bude ze sádrokartonových kazet. Dřevěná 
vazníková konstrukce střechy bude uložena po obvodu na železobetonový ztužující věnec 
nosného zdiva. Strop posledního podlaží bude tvořen zatepleným, zavěšeným sádrokartonovým 







Stavba navržených hal bude založena plošné, a to na základových betonových pasech pod 
nosnými obvodovými a středními stěnami. 
Základy jsou navrženy dvoustupňové: 
- dolní část z betonu C 16/20 - X0, betonovaná do vyhloubených rýh v terénu s vloženou 
betonářskou výztuží 10 105 (1 - podélná výztuž 6x _ R14 + 2 - třmínky _ E6 po 250 mm, min. 
krytí 35 mm) 
- vrchní část z betonu C 16/20 - XC2, betonovaná do bednících tvarovek BTB 50/30/24 ( tl. 300 
mm ) s vloženou svislou výztuží ( 3 - profil R 12, 2 ks na tvarovku. Před zahájením betonáže musí 
být základová spára čistá a suchá. S ohledem na hloubku založení sousední garáže, bude 
provedeno postupné podbetonování základu garáže do úrovně základové spáry navržené 
stavby. Při provádění zemních prací se vzhledem k historicky dlouhodobě zastaveném území 
předpokládá výšky navážek a betonu. 
 - SVISLÉ KONSTRUKCE 
Navržené obvodové nosné zdivo bude tl. 440 mm z cihelných tvárnic STI 44 broušených 247 x 
440 x 249 mm s lepidlem Podélná nosná opěrná stěna v 1PP bude z betonových bednících 
tvárnic tl. 400 mm, s dobetonávkou z betonu c20/25 - xc2. vyztužení ocelí 10 505 ( d= 12 mm ): 
svislá výztuž profil na tvárnici ( po 200 mm ), - provařit s vyčnívající výztuží ze základu. podélná 
výztuž vložena do každé spáry. Betonové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací 
z extrudovaného polystyrénu tl. 80 mm. Vnitřní nosné zdivo bude tloušťky. 250 mm z cihelných 
tvárnic plus 25 broušených s lepidlem.  Vnitřní příčky tl. 140, 115, 80 mm budou z cihelných 
příčkovek broušených s lepidlem. 
- VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce 1.PP a 1.NP budou z předpjatých železobetonových panelu Spiroll tl. 250 mm 
– PPD 268 s vloženou konstrukční výztuží ve spárách a betonovou zálivkou. Konstrukci stropu 
provést dle technologických pokynu stropního systému Spiroll. Nad částí stropu u schodiště 
bude stropní konstrukce tvořena železobetonovými deskami tl. 90 mm ze spodní strany 
opatřena zavěšeným sádrokartonovým podhledem. Překlady jsou navrženy montované cihelné 







2.1.4 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Vstup do objektu bude ze dvou stran domu. Z jižní části je hlavní vstup do objektu. Po 
schodišti, které má čtyři stupně. Dále ještě bude vstup do výrobní části. K objektu 
budou při realizaci přistavěna dvě parkovací místa. 
 
Napojení inženýrských sítí 
Rozvody elektro 
Vnitřní rozvody elektro instalací budou napojeny ze stávající podzemní kabelové 
přípojky elektro vedené ze stávajícího sloupu vedení NN do stávajícího objektu 
umístěného v místě stavby, který bude před realizací demolován. 
Plyn 
Navržený objekt nebude napojen na venkovní plynovodní středotlaký řad. 
Vodovod 
Navržený objekt je napojen na stávající vodovodní rád umístěný podél komunikace na 
severovýchodní straně objektu nevyhovující přípojkou ¾“, která bude zrušena. Před realizací 
výstavby bude realizována nová vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou. Přípojka je řešena 
samostatně a bude provedena před realizací navržené stavby ŠKOLÍCÍHO CENTRA.    
 
Kanalizace 
Rovněž napojení na kanalizační rád bude řešeno samostatně a provedeno před navrženou 
výstavbou. Dešťové vody budou svedeny do kanalizační sítě. 
  Příjezd ke staveništi je po stávajících zpevněných místních komunikacích, ulice 
Vinařská., která je dále potom napojena na státní silnici Hustopeče - Šakvice. 
 
 
2.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 
v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 
poddolovaném a svažném území 
 
Návrh parkovacích míst: 
Počet parkovacích míst vychází z požadavku normy ČSN 73 6110 Projektování 





Celkový požadovaný počet stání: N = O0.ka + P0 . ka . kp      
 O0 – základní počet odstavných stání  
 P0 – základní počet parkovacích stání  
 ka = 1,0 – součinitel vlivu stupně automobilizace  
 kp = 0,8 – součinitel redukce poctu stání  
Ve výpočtu nejsou pro daný typ stavby požadována odstavná stání  
Školící středisko – dílna 
pro celkový počet 6 osob ( tab. 34, školící zařízení pro dospělé ) 
- posluchač: 3 účel. jednotky na 1 stání. 
N = 2 . 1,0 . 0,8 = 1,6 parkovacích míst   
Základní počet parkovacích míst je uvažován – 2 místa 
Školící středisko – 1.NP + 2.NP 
pro celkový počet 20 osob ( tab. 34, školící zařízení pro dospělé ) 
- posluchač: 3 účel. jednotky na 1 stání. 
N = 6,7 . 1,0 . 0,8 = 5,4 parkovacích míst 
Základní počet parkovacích míst je uvažován – 6 míst 
 
2.1.6 Vliv stavby na životní prostředí  
 Objekt v navržené podobě nemá velký vliv na životní prostředí. Veškeré odpady 
z objektu jsou vedeny stávajícími sítěmi. Komunální odpad bude odvážen technickými 
službami. Řešení ochrany vodních zdrojů se stavba netýká. 
 
2.1.7 Řešení bezbariérového užívaní navazujících veřejně přístupových 
ploch a komunikací 







2.1.8 Průzkum a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
 Průzkumy a měření, jejich začlenění jejich polohy a výškový systém jsou 
provedeny ve výpočtech PD. V místě stavby bylo provedeno měření půdního radonu a 
dle výsledků není nutné provádět žádná zvláštní protiradonová opatření. 
 
2.1.9 Údaje o pokladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém 
 Přístavba bude umístěna v prostoru po zdemolovaném objektu skladu. 
Navržený objekt bude navazovat na jihovýchodní straně na štítovou sousedního 
objektu garáže. Před výstavbou bude nutné zdemolovat stávající skladový objekt, který 
je ve velmi špatném stavu. Přesnou polohu stavby na pozemku vytýčí před zahájením 
stavby oprávněný geodet. Výškove bude stavba osazena cistou podlahou přízemí 1.PP 
cca 200 mm nad úrovní stávající komunikace na severovýchodní straně objektu. 
Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
 
2.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 
STAVBA JE ROZDĚLENA NA TYTO STAVEBNÍ OBJEKTY 
- SO 01 VÝSTAVBA ŠKOLÍCÍHO CENTRA 
- SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY A TERÉNÍ ÚPRAVY 
-  
2.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okilé stavy před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich 
minimalizaci 
 Nepředpokládá se negativní vliv stavby na okolní stavby a pozemky. Jsou 
dodrženy. Požadované odstupy od sousedních hranic pozemku.  
 
2.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud 
není uveden v části bezpečnost staveb 
 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné 






Zemní práce v ochranném pásmu vedení inženýrských sítí budou prováděny 
s maximální opatrností. Případná znečištění komunikací během výstavby musí být 
průběžné a neprodleně odstraňována. Území stavby musí být zajištěno tak, aby 
nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 
Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu 
a na pozemcích ve vlastnictví investora. 
 
 
2.2 Mechanická odolnost 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky příslušných prováděcích 
předpis zákona č. 183/2006 Sb., po celou dobu její životnosti za předpokladu 
provádění běžné údržby stavby. 
 Stavba uvažované objektu je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek: 
- Zřícení stavby nebo její části 
- Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
- Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 
anebo instalovaného vybavení v důsledku větších přetvoření 
nosné konstrukce 
- Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 
původní příčině 
 
2.3 Požární bezpečnost 
Navržená stavba Školícího střediska je navržena tak, aby byly splněny veškeré požadavky 
požárního bezpečnosti navržené stavby: 
- Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
- Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
- Omezení šíření požáru na sousední stavbu 





- Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
Uvedeno v části POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. 
 
2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
Navržená budova je v souladu se všemi hygienickými požadavky a předpisy a svým provozem 
neohrozí životní prostředí. 
 
2.5 Bezpečnost při užívání 
Provoz navrženého objektu přístavby musí splňovat příslušné zákonné požadavky a vyhlášky. 
- Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
- Zákon 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz 
a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
2.6 Ochrana proti hluku 
Ochrana proti hluku pronikajícímu z venkovního prostoru 
 
Vzhledem k umístění stavby v blízkosti železniční trati byla v rámci dokumentace pro stavební 
povolení zpracována hluková studie, objasňující vliv dopravy na interiéry projektované stavby. Z 
uvedené studie vyplývá, že při dodržení projektovaných parametru stavby (obzvláště 
obvodového cihelného zdiva STI tl. 440 mm, podhledu v 2.NP ze zdvojených sádrokartonových 
desek v tl. 2x 12,5 mm OSB desky tl. 25 mm a oken učeben severovýchodní fasády ve třídě 
zvukové izolace TZI 3 dle CSN 730530 se zednickým zapravením min. 25 mm) budou v učebnách 









Vliv stavby na okolí z hlediska hluku 
 
Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Navržená stavba je 




2.7 Úspora energie a ochrana tepla 
Budova splnila požadavky na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov stavení 
celkové energetické spotřeby stavby. 
Energetická náročnost budovy je posouzena v PRŮKAZU ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOVY. 
 
2.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami  s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Požadavky na bezbariérové řešení stavby není vzhledem k charakteru stavby požadováno. 
 
2.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího  prostředí 
Agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. se v 
dané lokalitě nevyskytují. 
 
2.10 Ochrana obyvatel 








2.11 Inženýrské sítě 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod :     
Množství odpadních vod – dle spotřeby pitné vody :                                                                     
Průměrná denní odtok qd = 1,744 m3/d                 
Maximální denní odtok Qmaxd = 2,616 m3/d                                                                                
množství odpadních vod celkem za rok 436,0 m3 /rok 
Množství dešťových vod : 
Dešťové vody ze střechy stávajícího skladového objektu jsou svedeny částečně do kanalizace 
(střešní svod na severovýchodní straně )  a částečně na terén - jihozápadní strana, kde není 
kanalizace. Dešťové vody z objektu plánované výstavby školícího  střediska budou zaústěny 
kompletně do kanalizace. Na pozemku investora není prostor na možné vsakování dešťových 
vod. 
Celkový odtok dešťových vod ze střechy: 
Qc = _. Ss .qs 
_ = 0,9 
Ss = 10,0 x 18,4 = 184,0 m2 = 0,0184 ha 
qs = 129,0 l/s.ha 
Qc = 0,9 . 0,0184 . 129 = 2,14 l/s 
Navržený profil kanalizační přípojky: DN 150. 
Splašková kanalizace je navržena z PVC ( PP ) trub uložených do pískového lože. Obsyp potrubí 
bude řešen štěrkopískem 300 mm nad horní hranu potrubí. Zbytek rýhy bude zasypán 
vytěženou zeminou. 
b) zásobování vodou 
Napojení pitné vody bude realizováno na stávající vodovodní rád vedený v prostoru stávající 
cesty na severovýchodní straně pozemku. 






Průměrná roční spotřeba 
Školící středisko - dílna: Qp = 26 m3/rok ×6 osob = 156 m3/rok 
Školící středisko – 1.NP+2.NP: Qp = 14 m3/rok ×20 osob = 280 m3/rok 
Průměrná roční spotřeba celkem = 436 m3/rok 
Průměrná denní spotřeba Qp = 1,744 m3/den 
maximální denní spotřeba Qmax = 1,744 m3/d ×1,5 = 2,616 m3/d 
maxim. hodinová spotřeba Qhod = 2,616 m3/d ×1/8 = 0,327 m3/h 
Celková roční spotřeba vody za rok 436,0 m3 /rok 
c) zásobování energiemi 
Na rozvody NN – bude navržená přístavba napojena napojen ze stávajících rozvodu v objektu 
montážní haly. 
Rozvodová soustava : TN-S, 3+N+PE, 50Hz str. 
Provozní napětí : 3x230/400 V 
Ochrana PND : Základní - samočinný odpojením od zdroje - nulováním dle 
CSN 33 2000-4-41 cl.413.1.3 a prílohy NM1 
Zvýšená - hlavním pospojováním CSN 33 2000-4-41 cl.413.1.2.1. doplnkovým pospojováním 
dle CSN 33 2000-4-41 cl.413.1.2.2. 
Hodnota instalovaného příkonu : Pi2 = 64 kW 
Soudobý příkon: Ps2 = 38,4 kW 
Hlavní jistič před elektroměrem stávající: 25A 
Hlavní jistič před elektroměrem doporučený po přístavbě: 100 A 








Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Kolem stavby bude proveden okapový chodník z betonové dlažby a budou zde umístěny světlíky 
zajištující přívod vzduchu a světla k oknům školící dílny ( jihozápadní obvodová stěna). Před 
objektem bude zpevněna plocha pro příjezd k vratům, na severovýchodní straně přístupový 
chodník se schody na jihozápadní straně objektu. 
 
Pro potřeby parkování budou u objektu školícího střediska navrženy parkovací 
plochy s celkovou kapacitou 2 míst. Další parkovací místa pro zaměstnance a 
návštěvníky (6 míst) budou poblíž objektu na městském pozemku. Vybudování a užívání 
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3.1 Informace o staveništi 
3.1.1 Identifikační údaje 
 Název stavby:    Školící centrum 
 Místo stavby:     Hustopeče 
 Číslo parcely:    1313; 1312/45 
 Investor:    Teramex – Trading spol. s.r.o.,  
      Nádražní 192/38, Hustopeče, 69301 
      IČ 44041713 
 Katastrální území:   Hustopeče 
 Okres:     Břeclav 
           Kraj:                                         Jihomoravský 
 Projektant:    Stavební projekční kancelář,  
      Ing. Libor Schwarz   
      Dlouhá 2, Hustopeče 693 01  
      Č. autorizace pro pozemní stavby  
      1001371 
 Místo stavby:    Vinařská 22, Hustopeče, 693 01 
3.1.2 Situace stavby 
Stavba se nachází v jihomoravském kraji ve městě Hustopeče. Město Hustopeče se 
nachází jižně od města Brna. 
Město leží od Brna 30 km. 
Dostat se do Hustopeč pomocí 
dálnice D2.  
Několik metrů od stavby se 
nachází vlakové nádraží. Ke 
stavbě vede cesta z hlavní 
silnice č. 425, která vede od 
Rajhradu, až k Břeclavi. Silnice vede Souběžně s dálnice D2. Z této silnice se odbočí 
na silnici č. 420 nazývaná jako ulice Nádražní. Z Nádražní ulice se po 20 metrech 
odbočí do Vinařské ulice, kde se nachází školící centrum.  






3.1.3 Popis staveniště 
 Stavba se realizuje na parcele č. 1313; 1312/45; 1312/1; 1261/1; 1261/3; 
1329/2, kde se před stavěním tohoto objektu byl sklad, který byl v dezolátním stavy.  
 Přístup na pozemek je z příjezdové cesty z obou stan stavby. V okolí stavby 
bude několik stavebních úprav. Změní se to. Přistavení šesti parkovacích míst. Dojde 
díky změně stavby k celkově jinému rázu ulice. Sousední pozemek bude použit pro 
zázemí stavby, jelikož není ve vlastnictví majitele objektu. Musí dojít k sepsání nájemní 
smlouvy nájemní smlouvy s majitelem pozemku. Díky dobrým vztahům není se 
smlouvou zásadní problém. 
 
3.1.4 Popis stavby 
 Navržená dokumentace řeší výstavbu školícího střediska firmy TERAMEX – 
TRADING spol. s r.o. v Hustopečích. Navržený objekt bude sloužit pro školení 
pracovníků v daném výrobním oboru společnosti, jejíž nosným programem jsou 
automatické paletizační manipulátory a dopravníkové systémy.  
 Architektonické řešení vychází z místní zastavěné situace a z charakteru 
navrženého objektu. Středisko je navrženo jako třípodlažní budova s jedním 
podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Tvar objektu je obdélníkový se sedlovou 
střechou. Materiálové a barevné členění bude upřesněno v dalším stupni projektové 
dokumentace – předpokládá se řešení odpovídající technickému využití a charakteru 
objektu. Kolem objektu budou upraveny zpevněné plochy pro příjezd a parkování. 
Stávající příjezdová komunikace je asfaltová, doplněné plochy pro parkování a 
přístupové zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby. Ostatní nezpevněné plochy 
budou upraveny dle situačního plánu a zatravněny. 
 
3.1.5 Doprava 
 Na staveniště vede cesta hlavní branou. Tudy povede dovoz materiálů, strojů a 
dělníků.   
 
3.1.6 Významné sítě a technická infrastruktury 
 V ulici Vinařská, dotčené výstavbou jsou vedeny inženýrské sítě – plynovod, 





vedení. Při provádění demoličních prací je nutné dodržet požadavky správců 
inženýrských sítí dle jednotlivých vyjádření doložených v dokladové části projektu. 
 
3.2 Zajištění zdrojů a energie 
3.2.1 Potřeba vody 
3.2.1.1 Potřeba vody pro provozní účely 
 
  Qa= (Sv*knt)/(t*3 600) [l/s] 
  Qa - maximální hodinová potřeba provozní vody [l/s] 
  Sv - potřeba provozní vody za den [l] 
  knt - koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, knt=1,5    
  t - pracovní doba na staveništi dle směnnosti [h] 
 
- Spotřeba vody pro základové kontrukce 
 
  Tabulka 1: Spotřeba vody 
 




3.2.1.2 Potřeba vody pro osobní hygienu 
 
  Qb= (Pb*Ns*kn)/(t*3 600) [l/s] 
   Qb- maximální hodinová potřeba vody    
   Pb – po et pracovník ve směn     
   kn – koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody, kn= 2,7  










  Qb = (12*450*2,7)/8*3600) = 0,5 L/s 
 
 
3.2.1.3 Potřeba vody pro protipožární účely  
 
Na ulici je umístěný hydrant. 
 
 
3.2.1.4 Návrh staveništní vodovodní přípojky 
  
- Potřeba vody pro základové konstrukce 
   Q1 = Qa1 + Qb + Qc 20% ztráty 
   Q1 = 0,16 + 0,5 + 0 + (0,2*0,95) 
   Q1 = 0,85 L/s  
 DN 25 
 Pro navrhnutí vodovodní přípojky staveniště vychází z náročnosti prací, proto 
navrhujeme průměr trubky DN 25  
    
    
3.2.2 Potřeba elektrické energie 
 K vedení el. Energie bude zajištěno stávajícím vedením. 
S = 1,1 [( 1 * P1 + 2 x P2 + 3 x P3)2 + ( 1 * P1 * tg 1 + 2 * P2 * tg 2 + 3 * P3 * tg 3)2]1/2 
 
Celková spotřeba energie 










3.3 Objekty zařízení staveniště 
 Připravená místa pro umístění buněk budou zajištěny, kvůli dobré pevnosti atd. 
Detailnější řešení bude vytvořeno ve výkresu. 
   
3.3.1 Zařízení staveniště  
Stavební buňka Koma C3L 01 (1ks) 
Tato buňka bude sloužit pro zázemí dělníků 
Rozměry: Výška 2838 mm 
  Délka 6058 mm  
  Šířka 2438 mm 
Hmotnost: 1853 kg 
 
Vybavení:  
  3 ks elektrické zásuvky 

















Sanitární buňka Koma – C3S 10 (1ks) 
Tato buňka bude sloužit pro hygienu dělníků. Jsou zde umístěny toalety, pisoáry, 
umyvadla i sprchové kouty. Splaškové vody vytékající z kontejneru budou napojeny na 
stávající kanalizační potrubí od administrativní budovy. 
 
Rozměry:  Výška 2438 mm 
   Délka 6058 mm 
Obr. 3 Staveništní buňka 





   Šířka 2800 mm 
Hmotnost: 2587 kg  
Vybavení:  Podlaha s vpustí 
    2 zásuvky 380 V 
    4 zásuvky 220 V 
    2 stropní zářivky 
    4 umyvadla, 2 WC, 2 sprchové kout 
 
Skladovací kontejner ZL 1-8 (1ks) 
 
 




rozměr 2.990 x 2.435mm         
 sv. výška 2.431mm 
podlaha překližka 350kg/m (700kg/m2) 
dveře venk. 2160/2285mm 
stopovatelnost 3x stohovatelný 
požární odolnost Není 
 
Obr. 5: Kontejner na skladování materiálu ZL 1-8 






3.3.2 Ostatní zařízení staveniště 
- Popelnice 
Na staveništi se budou používat tři popelnice na třídění odpadu. Budou tři druhy (žlutá 
– plasty, papír – modrá, zelená – sklo). Popelnice budou vyvážet technické služby. 
 Popis:  hmotnost: 16 kg 









Dále zde umístíme plastový kontejner na 
směsný a komunální odpad. Tento 
kontejner také bude vyvážen technickými 
službami. 
Popis:   
Rozměry:  1350 x 760 x 1 180 mm 
Objem: 660 l 





- Elektrický rozvaděč 
PER - ST 40A 
Obr. 7: Odpadkové koše 






Hmotnost 22 kg 
1 zásuvka 16A 400V 5p 
3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~ 
1 hlavní vypínač 40A 3p 
1 hlavní jistič char.B 25A 3p 
1 proudový chránič 40A/0,03/4p 
1 jistič char.C 16A 3p 
3 jističe char.B 16A 1p 
1 svorkovnice 5 × 25m 
 
- Mobilní oplocení 
Rozměry 
 Výška   2280 mm        
 Délka   3035 mm        
 Hmotnost  35 kg         
 Rám   Horizontální L profil 60x40 mm /tl. 2 mm    
 Výplň rámu   Kovový trapézový plech 
Průměr trubky: 45 mm vertikálně 
Příslušenství Vzpěry, spojky 
betonové patky 
Betonová patka: 
Rozměry Výška 180 mm 
Délka 790 mm 
Šířka 270 mm 
Hmotnost 20 kg 
 
 
- Kontejner na odvoz suti 
Kontejner bude sloužit na 





Obr. 9: Rozvaděč elektrické energie 
Obr. 10: Oplocení 






- Lešení G21 Hadrail 1,96 x 1,59 m 













Obr. 122: Lešení 
 
3.4 Uspořádání a zajištění staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 
 Na ochranu osob a okolí stavby se bude 
podílet investor firma teramex. Kvůli nebezpečí 
vzniku nečistot na silnici kolem stavby se bude 
okolí stavy čistit. Pracovní doba na stavbě bude 
probíhat v pracovní dny od 8 hodiny do 18 hodin. 
Noční klid samozřejmě narušován nebude. 












3.5  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
3.5.1 Obecné požadavky na plnění BOZP 
Pracovníci na staveništi se musí chovat dle daných předpisů a zákonů.                         
Osoby pohybující se na stavbě se musejí řídit nařízením vlády č. 495/2001 Sb., a 
používat ochranné pomůcky. 
Navazující ustanovení: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
-  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
3.5.2 Povinnosti pracovníků na stavbě 
 Než začnou pracovníci pracovat. Musí být seznámeni s pracovními předpisy a 
proškoleni předpisy o BOZP. Toto musí být zapsáno do všechno zdokumentováno a 
zapsáno do stavebního deníku. 
- Povinnosti dělníků 
a) Dodržovat bezpečného označení 
b) Musí být zdravotně a odborně způsobilí pro práci na staveništi 
c) Dodržovat pokyny pověřených osob 
d) Provádět práci na určeném pracovišti 
e)  
 Dále se musíme zaměřit na obsluhu strojů, když se stane nějaká havárie nebo 
dojde k újmě na zdraví. 
 
4.1.2 Důležitá telefonní čísla 
  Záchranná služba  155 
  Hasiči    150 
  Policie    158 






3.6 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
3.6.1 Ochrana půdy 
 Tato ochrana je naspána v zákonu č. 334/1992 Sb. Všechno bude navrženo 
tak, aby nedocházelo k únikům kapalin do půdy. 
 
3.6.2 Ochrana proti hluku 
 Staveniště je v okrajové části města Hustopeče, ale nachází se zde rodinné domy. 
Pracovní doba na staveništi je od sedmé hodiny ráno do šesté hodiny večerní. Řídíme se 
nařízením 272/2011 Sb..   
 
3.6.3 Ochrana před prašností 
Nadměrné prašnosti zamezíme kropením vodou, aby se zamezilo vzniku 
prachu. 
 
3.6.4 Ochrana spodní vody 
 Musíme se řídit zákonem č. 254/2001 Sb.. Musíme zajistit, aby voda byla 




Při realizaci stavby vznikají odpady a bude veden jejich zápis. Odpady budeme třídit 
dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ve znění vyhlášky č. 503/2004 Rozlišujeme odpady: 
- O – ostatní, komunální odpad, 
- N – nebezpečný odpad 













3.7.1 Nakládání s odpady 
KOD   Název    Kategorie  Likvidace 
13 02 06  Syntetické motorové,  N   Spalovna 
13 07 01  Topný olej   N   Spalovna 
13 07 02  Motorový benzín  N    Spalovna 
15 01 01   Papírové a lepenkové o. O   Recyklace 
15 01 02   Plastové obaly  O   Recyklace 
17 01 01   Beton    O   Recyklace 
17 01 02   Cihly     O   Recyklace 
17 04 05   Železo a ocel   O   Recyklace 
17 04 07  Směsné kovy   O   Recyklace 
17 05 04  Zemina a kamení  O   Skládka 
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4.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 
úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a 
mezideponie příjezdy a přístupy na staveniště 
 Na pozemku se nachází stávající přízemní objekt v špatném stavebně technickém stavu, 
který bude demolován – celá nadzemní část včetně základových konstrukcí. Po provedení 
demolice bude podloží důkladně prozkoumáno za účelem potvrzení předpokládaných 
základových poměru a zjištění jejich technického stavu. Při výkopových pracích pro výstavbu 
navrženého objektu „Školícího centra“ bude nutné zabezpečit svah výkopové jámy svislým 
bedněním a zajistit bezpečnost pracovníku při provádění základových konstrukcí. Při výstavbě a 
v průběhu budování základových konstrukcí a hrubé stavby navrženého objektu bude uliční 
hranice pozemku oplocena drátěným pletivem na ocelových sloupcích. Oplocení bude 
zasahovat na pozemek p.č. 1312/1 v majetku města Hustopeče.   
 Staveniště bude zasahovat na pozemek ve vlastnictví jiné osoby. Toto je opatřeno 
nájemní smlouvou na použití pozemku.  Rozsah oplocení a zásah do chodníku bude řešen při 
realizaci stavby dohodou s městem. Příjezd ke staveništi je po stávajících zpevněných místních 
komunikacích, ulice Vinařská., která je dále potom napojena na státní silnici Hustopeče - 
Šakvice.  
 
4.2 Významné sítě technické infrastruktury 
 V ulici Vinařská, dotčené výstavbou jsou vedeny inženýrské sítě – plynovod, vodovodní 
řad, kanalizační stoka, nadzemní vedení NN a podzemní telekomunikační vedení. Při provádění 
demoličních prací je nutné dodržet požadavky správců inženýrských sítí dle jednotlivých 





4.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště 
napojení staveniště na zdroje vody: z plánované přípojky vody 
elektřiny: ze stávající přípojky, přípojkové skříně na sloupu NN 
odvodnění staveniště: dešťové vody budou svedeny na okolní terén. 
4.4 Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
 Stavba bude v průběhu stavebních prací uzavřena a oplocena. Nepovolané osoby 
mají na staveniště vstup zakázán – osadit varovnou ceduli již na oplocení při zahájení 
stavby.           
 V době pohybu mechanizace na ulici Vinařská bude určený pracovník stavby 




4.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejného zájmu 
 V průběhu demoličních prací a hrubé stavby bude kolem objektu vybudováno 
oplocení s uzamykatelnou bránou. 
 
 
4.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 
stávajících objektů 
 Pro skladování stavebního materiálu a vybudování zázemí pro pracovníky 
stavby bude využita plocha pozemku vedle navržené stavby. 
 
4.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 Zařízení staveniště bude třemi staveništními buňkami, umístěnými na pozemku 





4.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
 Při provádění stavebních prací stavby je nutno postupovat v souladu s ustanovením (4) 
§ 15 zákona c. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).        
 Přičemž je nutné dbát na to, aby staveniště bylo řádně zajištěno, pracovníci provádějící 
stavební práce, WC. Pomocných pracovníků investora a jiných dodavatelů byli řádně proškoleni 
ze zásad bezpečnosti práce na staveništi. 
 
4.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 Negativní vliv na životní prostředí se nepředpokládá. Veškeré případné nebezpečné 
odpady vzniklé při výstavbě budou ukládány do nádob a pravidelně odváženy k likvidaci. Při 
zvýšené prašnosti bude prováděno pravidelné kropení staveniště. 
 
4.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 
Rok 2015 
Spodní stavba včetně přípojek, Železobetonová opěrná stěna, Hrubá stavba 1.NP ( přízemí ), 
Hrubá stavba 2.NP, Konstrukce střechy včetně pokrytí, Osazení výplní otvoru, Vnitřní instalace, 
Hrubé podlahy, vnitřní omítky a nátěry, Čisté podlahy a obklady 
Rok 2016 Kompletování vnitř. instalací včetně osazení zařizovacích předmětu, Vnější omítky a 
nátěry,  Kompletace a dokončující práce, Parkoviště, opěrná zídka a zpevněné plochy 
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5.1 Obecné informace stavby 
 Název stavby:    Školící centrum 
 Místo stavby:     Hustopeče 
 Číslo parcely:    1313; 1312/45 
 Investor:    Teramex – Trading spol. s.r.o.,  
      Nádražní 192/38, Hustopeče, 69301 
      IČ 44041713 
 Katastrální území:   Hustopeče 
 Okres:     Břeclav 
           Kraj:                                         Jihomoravský 
 Projektant:    Stavební projekční kancelář,  
      Ing. Libor Schwarz   
      Dlouhá 2, Hustopeče 693 01  
      Č. autorizace pro pozemní stavby  
      1001371 
 Místo stavby:    Vinařská 22, Hustopeče, 693 01 
 
 
5.2 Obecná charakteristika 
5.2.1 Popis stavby 
 Navržená dokumentace řeší výstavbu školícího střediska firmy TERAMEX – 
TRADING spol. s r.o. v Hustopečích. Navržený objekt bude sloužit pro školení 
pracovníků v daném výrobním oboru společnosti, jejíchž nosným programem jsou 
automatické paletizační manipulátory a dopravníkové systémy.  
 Architektonické řešení vychází z místní zastavěné situace a z charakteru 





podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Tvar objektu je obdélníkový se sedlovou 
střechou. Materiálové a barevné členění bude upřesněno v dalším stupni projektové 
dokumentace – předpokládá se řešení odpovídající technickému využití a charakteru 
objektu. Kolem objektu budou upraveny zpevněné plochy pro příjezd a parkování. 
Stávající příjezdová komunikace je asfaltová, doplněné plochy pro parkování a 
přístupové zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby. Ostatní nezpevněné plochy 
budou upraveny dle situačního plánu a zatravněny. 
 
5.2.2 Údaje o umístění stavby 
Staveniště je v obci Hustopeče, která se nachází jižně přibližně třicet kilometrů od 
Brna.  
 
5.2.3 Způsob výstavby 
 Objekt školicího střediska je navržen jako zděná třípodlažní budova se sedlovou 
střechou. Stropní konstrukce budou montované z železobetonových předpjatých panelů 
dimenzované na požadované zatížení včetně umístění výrobní techniky pro účely školení. 
Stropní konstrukce posledního podlaží bude tvořena sádrokartonovým zatepleným podhledem. 
Střešní konstrukce bude z lehkých dřevěných vazníků bez nutnosti podepření uprostřed 
dispozice. 
 Střešní konstrukce bude z lehkých dřevěných vazníků bez nutnosti podepření uprostřed 
dispozice. Založení objektu bude řešeno v závislosti na  inženýrsko-geologickém průzkumu, 
provedeném v rámci projektu ke stavebnímu povolení. Okna budou plastová, sokl objektu bude 
z keramického obkladu, klempířské konstrukce z titanzinkového plechu, včetně obkladových 
ploch na fasádě. Podrobné materiálové a barevné řešení bude upřesněno v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
 Kolem objektu budou upraveny zpevněné plochy pro příjezd a parkování. Stávající 
příjezdová komunikace je asfaltová, doplněné plochy pro parkování a přístupové zpevněné 
plochy budou ze zámkové dlažby. 
Navržení systému stavby 
 Navržená stavba ŠKOLÍCÍHO CENTRA je řešena jako zděná patrová budova zastřešená 
jednoduchou sedlovou střechou z dřevěných sbíjených vazníků. Stropní konstrukce bude 












5.2.4 Dopravní možnosti a napojení 
Staveniště se dostáváme z Nádražní ulice do ulice Vinařská vedle vlakového nádraží. 
Cesta neomezuje jinak dopravu materiálu na stavbu. Jemné komplikace jsou u stavby, 
kde nákladní automobil se stropními panely musí udělat několik manévrů. Tyto úkony 











5.3 Strojní sestava 
5.3.1 Hlavní stroje 
Nákladní automobil Tatra T158 – 8P5R33.343 
Tento nákladní vůz značky Tatra bude na stavbě sloužit na přepravu zeminy na 
skládku. Návrhy cest bude detailněji vypracováno ve výkresu situace stavby. 
Technické parametry: 
- Maximální přípustná hmotnost   30,0 t 
- Nosnost     19,75 t 
- Objem korby     10 m3 
- Výkon     300 kW 
- Motor     Paccar MX  
       300, EURO 5,  
- Rozvor    3 440+1 320mm 






















Rypadlo – nakladač CATERPILLAR 428F IIIB 
Tento stroj budeme používat na zemní práce a přepravu materiálu na stavbě 
 
Technické parametry: 
- Výkon motoru    70 kW 
- Objem lopaty nakladače   1,03 m3 
- Objem lopaty rýpadla   0,08 – 0,29 m3 
- Max. hloubka / max. dosah 6 / 6,6 m 














































Kritický bod zvedacího mechanizmu. Do této vzdálenosti se musí umístit 













Autodomíchávač s čerpadlem FEB 21 
 Tento stroj se využije na postup při betonování základových pasů a betonování základů 
z betonových tvarovek. Dovoz betonu na stavbu bude zajišťován z Betonárna Brno - 
TRANSBETON s.r.o. Od místa stavby v Hustopečích je vzdálena 18 km. Doba trasy trvá okolo 20 








   
 
 







































Čerpací jednotka BP 600 RK  
Parametr Jednotka Hodnota 
Dopravní výkon*  (m 
3
/h) 61 
Max. tlak  (bar) 71 
Max. počet zdvihů  - 32  
Dopravní válec (průměr x zdvih) (mm) 200 x 1.000 
Zdvihový objem , 2 válce (l) 62,8 
Násypka (l) 260 
  Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku!  
* Maximální teoretické dopravované množství 
 
Výložník KVM 21  
Parametr Jednotka Hodnota 
Dopravní potrubí*  (mm) 100 
Vertikální dosah  (m) 21,5 
Horizontální dosah  (m) 17,3 
Rozbalovací výška  (m)  
Počet ramen  (ks) 3 
Koncová hodice (mm) 100 x 3.000 
Úhel zdvihu (°) 90 
Úhel ramene 1 (°) 180 
Úhel ramene 2  (°) 275 
Pracovní rádius otoče   365 
 
Domíchávač AM 7 FHC+  
Parametr Jednotka Hodnota 
Jmenovitý obsah  (l) 7.000 
 
Nástavba čerpadla s domíchávačem FBP 24  
Parametr Jednotka Hodnota 
Celková přípustná hmotnost  (t) 32 (4osý podvozek) 
Dopravované mn. betonu (m 3) 4,5 (při 2,4 t/m 3) 
 





















Obr. 22: Avia – N + cts 3038 
 
Druh vozidla: Nákladní automobil  - nosič kontejnerů 
Kategorie vozidla: N2 
Tovární značka: AVIA 75-N + CTS 3038 
Výrobce: DAEWOO Avia a.s. + CTS-servis Okřínek s.r.o. ČR 
Typ: A 75-N  
Max. výkon kW: 76 
Zdvihový objem cm3: 3596 
Druh: nosič kontejnerů 
Barva: červená - tmavá 
Počet míst k sezení: 3 
Provozní hmotnost kg: 3330 











Nákladní automobil Volvo FH 16 









Obr. 23: Nákladní automobil volvo 
Parametr: 
Rozvor (mm)      3 200+1 370  
Celková délka (mm)     6 925 
Přední převis (mm)     1 410 
Zadní převis (mm)     1 048 
Celková šířka (mm)     2 495 
Výška tahače od země (mm)    159 
Celková výška zatíženo/nezatíženo (kg)  3 990/ 4 000 
Provozní hmotnost vozidla (kg)   9  420 
Výkon motoru      382 kW 
Největší technicky povolená hmotnost (kg)  100 000 
Max. dopravní rychlost (km/hod)   90   









Návěs platforma GOLDHOFER SPZDL 
 Návěs bude sloužit k přepravě prefabrikátů na stavbu. 
 
 Obr.24: Návěs Goldhofer 
 
Parametry: 
Rozměry (mm)       12 380  
Šířka        2 490  
Rozvor mezi nápravami     1 310  
Rozvor mezi nápravou a uložením na tahač  6 840  
Výška návěsu       1 475 
Další technické parametry:  
Celková hmotnost návěsů     34 801 kg 





Vlastní hmotnost návěsu     8 701 kg 
Maximální rychlost       100 km/h 
 
5.3.2 Vedlejší stroje a nářadí 





Obr. 25: Pila Stihl 
 
Dělení řetězu 3/8" P 
Výkon kW 2,2 










Hmotnost na jednotku výkonu 
kg/kW 
2,1 
Objem palivové nádrže l 0,39 
Hodnota vibrací vlevo m/s² 
2)
 2,9 






Zdvihový objem cm³ 42,6 
Otáčky při maximálním 
výkonu ot./min 
10.000 









Staveništní míchačka ATIKA Patriot 250 
Míchačka se použije na výrobu malty pro  
 
Elektrické napájení:  230/50V/Hz 
Hlučnost LwA:   84 dB(A) 
Hmotnost:   150 kg 
Objem bubnu:   250 L 
    Rozměry:   170x92x155 cm  
Obr. 26: Míchačka Atika 
 
 
Ponorný vibrátor Perles CMP 
Výrobce :  Hervisa Perles 
Napěti:   230 V 
Hmotnost:  6 kg 
Otáčky motoru:  16 000 ot. / min 
Elektrický příkon:  2 000 W 
Rozměry:   320x135x220 mm 
 
Obr. 27: Ponorný vibrátor 
 
Bourací kladivo Scheppach AB 1600 
     
 Motor:   230 V/50 Hz 
 Příkon:   1 600 W 
 Otáčky:   5000 ot. / min. 
 Počet úderů:  1.500  1/min. 
 Síla úderu:  47 J  
 Sekáč špičatý:  30 x 410 mm 
 Hmotnost:  17 kg 
 
 













Nikon NE-100     
Specifikace 
úhlová přesnost: 10"/30 cc. 
Zvětšení: 30x 
Zorné pole: 120° 
Minimální zaostření: 0.7 m 
Přesnost: 10" 
97 
Přístrojová libela: 60" / 2 mm 
Krabicová libela: 10 / 2 mm 
Provozní teploty: -20°C až +50°C 
Vnitřní napájení: 6x AA 1.5V alkalické baterie  
Provozní doba: 48 hodin 
Rozměry: 153,5 x 334 x 172 mm 
Váha: 4,5 kg 
 
Vibrační lať BARIKELL - 2m 




Technické parametry  
Typ motoru Vibrační lať 2 m 
Délka (mm) 2000 
Šírka (mm) 230 
Výška (mm) 300 
Hmotnost (kg) 16 
Motor* Honda 4-takt 
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6.1 Obecné informace 
6.1.1 Identifikační údaje 
 Název stavby:    Školící centrum 
 Místo stavby:     Hustopeče 
 Číslo parcely:    1313; 1312/45; 1312/1; 1261/1;  
      1261/3; 1329/2 
 Investor:    Teramex – Trading spol. s.r.o.,  
      Nádražní 192/38, Hustopeče, 69301 
      IČ 44041713 
 Katastrální území:   Hustopeče 
 Okres:     Břeclav 
Kraj:                                            Jihomoravský 
 Projektant:    Stavební projekční kancelář,  
      Ing. Libor Schwarz   
      Dlouhá 2, Hustopeče 693 01  
      Č. autorizace pro pozemní stavby  
      1001371 
 Místo stavby:    Vinařská 22, Hustopeče, 693 01 
 
6.1.2 Obecné informace o stavbě a staveništi 
 Stavba se nachází v obci Hustopeče, kde firma Teramex postavila Školící 
centrum. Toto město se nachází jižně asi 30 km od Brna. Stavba má 3 podlaží. Jedno 
podzemní a dvě nadzemní. Objekt se nachází ve svahu. V podzemní podlaží se 
nachází malá  výrobní linka. Firma teramex se zabývá robotizací provozu. V prvním a 
druhém podlaží se budou nacházet kanceláře a velké přednáškové místnosti. 
 Staveniště je v ulici Vinařská v obci Hustopeče. Hlavní zázemí stavby bude na 
vedlejším pozemku, který bohužel není v majetku investora. Kvůli této situaci se musí 
sepsat nájemní smlouva s majitelem sousedního pozemku. Díky dobrému přístupu 
investora není problém s nájmem pozemku. 
 Navržená stavba ŠKOLÍCÍHO CENTRA je řešena jako zděná patrová budova 





konstrukce bude tvořena předpjatými železobetonovými stropními panely Spiroll tl. 260 
mm. Nad částí stropu u schodiště budou položeny železobetonové stropní desky tl. 90 
mm s menším rozponem. Na tyto desky bude zavěšen sádrokartonový podhled z 
desek tl. 2 x 12,5 mm + OSB desky tl. 25 mm. Rovná část podhledu učeben bude ze 
sádrokartonových kazet. Dřevěná vazníková konstrukce střechy bude uložena po 
obvodu na železobetonový ztužující věnec nosného zdiva. Strop posledního podlaží 
bude tvořen zatepleným, zavěšeným sádrokartonovým podhledem s požadavkem na 
požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení.  
 Stavba navržených hal bude založena plošné, a to na základových betonových 
pasech pod nosnými obvodovými a středními stěnami. 
Základy jsou navrženy dvoustupňové: 
- dolní část z betonu C 16/20 - X0, betonovaná do vyhloubených rýh v terénu 
s vloženou betonářskou výztuží 10 105 (1 - podélná výztuž 6x _ R14 + 2 - třmínky _ E6 
po 250mm, min. krytí 35 mm) 
- vrchní část z betonu C 16/20 - XC2, betonovaná do bednících tvarovek BTB 50/30/24                  
(tl. 300 mm ) s vloženou svislou výztuží (3 - profil R 12, 2 ks na tvarovku) Před 
zahájením betonáže musí být základová spára čistá a suchá. S ohledem na hloubku 
založení sousední garáže, bude provedeno postupné podbetonování základu garáže 
do úrovně základové spáry navržené stavby. Při provádění zemních prací se vzhledem 
k historicky dlouhodobě zastavěném území předpokládá výšky navážek a betonu. 
6.1.3 Obecné informace o prováděných prací 
 U tohoto technologického předpisu se bude popisovat provedení zemních prací. 
Hlavním zaměřením tohoto předpisu bude vyčištění prostoru stavby od různých 
odpadů a dalších věcí. Bude provedena odstranění všech sutin, které mohli zůstat po 
demolici předešlého skladu. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku, která se 









6.2 Materiál a doprava 
6.2.1 Hlavní a doplňkový materiál 
 Hlavním materiálem při aspektem zemních prací je odstranění zeminy na 
v prostorů základů a vytvoření prostoru. Na tvoření základových konstrukcí.   
 Dále materiál je na zajištění prostorů a zabránění zasypání základu. Dále také 
potřebujeme materiál na vytyčení prostoru stavby. 
 
6.2.2 Výpočet materiálu 
Kusový materiál: 
Hřebíky dl. 75 mm    120 ks 
Kolíky 80x80x1500 mm    10 ks 
Dřevěné desky 25x150x4000 mm  30 ks 
Provázek 150 m    1 ks 




Tabulka 4: Kubatura zemin 
 








6.2.3 Skladování materiálu 
 Materiál na vyměření stavební jámy. Bude skladován na zpevněné a 
odvodněné ploše. Tato plocha bude ještě vykládána dřevěnými prkny. Bude se zde 
ukládat kolíky, a dřevné desky. Hřebíky, provázek a vázací drát bude uložen 
v kontejneru. Jsou zde uloženy, aby nedošlo k poškození materiálu.  
   
6.2.4 Doprava materiálu 
 Stavba je přístupná z Vinařské ulice. Tato ulice je přístupná ze silnice č. 425. 
Na této silnici se nachází ulice Bratislavská. V této části předpisu se doprava bude 
týkat hlavně odvozu zeminy, odpadu a dopravy materiálu na stavbu. Odvoz zeminy 
zajišťuje Tatra T 815 – 8P5R33.343. Automobil musí být čistý, aby nedocházelo ke 
zbytečnému špinění komunikací.  
 
 
6.3 Převzetí pracoviště  
 Pracoviště předá investor zhotoviteli stavebních prací za kontroly projektanta 
stavby a dozoru stavby. Předává se kompletně schválená projektová dokumentace a 
stavební povolení. Všechny dokumenty související se stavbou se musí zkontrolovat. 
Pro pořádek všech záležitostí týkající se stavby. Staveniště se předá 
stavbyvedoucímu. Celý prostor se musí provést oplocení celého staveniště. Toto 
oplocení musí být výšky 2,0 m. Také se musí provést zařízení staveniště. To znamená 
zařídit rozvody energie. Další provedení se musí udělat vyznačení stávajících 
inženýrských sítí. Musí se také zkontrolovat výškové a polohopisné body.
 Veškeré důležité údaje o pracovišti se musí zapsat do stavebního deníku.    
 
6.4 Pracovní podmínky 
 Tento postup prací se zabývá výstavbou zemních prací. Tyto práce díky 
abnormálně teplé zimně se začali provádět na začátku února. Při tom to počinu musí 
být všechny dokumenty od stavebního povolení až po dokumentaci objektu v pořádku.  
 Na staveniště musí být přivedena elektřina do rozvodné skříně. Rozvod po 
staveništi bude veden po zemi. Na místech kde hrozí kontakt s automobily nebo jinými 





 V období, kdy se budou realizovat zemní práce, předpokládáme klidné počasí. 
Nemělo by docházet k přívalovým dešťům apod. Teplota vzduchu je okolo 5 stupňů 
celsia. Když dojde ke snížení teploty, pod 0 stupňů práce se přeruší.  
 Dělníci budou mít veškeré zázemí na staveništi. Jedna buňka na převléknutí 
dělníku. Druhá bude sloužit k osobní potřeby dělníku, aby se měli kde umýt a měli 
sociální zařízení. Buňky budou napojeny na pitnou vodu a na kanalizaci. Nářadí bude 
schováno v kontejnerech,  
Detailní popis staveniště bude přesně popsán v kapitole zařízení staveniště. 
 
6.5 Personální obsazení 
 Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi a pracovat na 
zemních práci, ti musí být pracovníci perfektně proškoleni v BOZP. Dále budou 
seznámeni projektovou a technologickou dokumentací. Rovněž se musí provést a 
zkontrolovat strojní průkaz na stroje a proškolení pracovníků na jednotlivé stroje co se 
budou pohybovat na stavbě.  Na provádění prací dohlíží vedoucí čety neboli mistr. 
Kontroluje se převážně vytěžená zemina a rozměry rýh dle dokumentace. 
 
Složení pracovní čety: 
1x - Vedoucí čety     - výuční list, praxe v oboru  
1x - Obsluha stroje   - strojní průkaz 
3x - Pomocný dělník  - žádné požadavky 
1x - Řidič nákladního auta  - řidičský průkaz skupiny E 
2x  Geodet    - min. SŠ vzdělání s maturitou nebo , praxe v  




6.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Na provedení zemních prací budou použity tyto stroje. Detailní popis technických 





1x Rypadlo – nakladač CATERPILLAR 428F IIIB 
2x Tatra T 815 – 8P5R33.343 
1x Elektrické bourací kladivo MAKITA HM 1307C 
1x Digitální teodolit NIKON NE 100 
 
Pracovní nástroje na ruční práce: 
2x krumpáč, 6x lopata, 2x rýč, 2x tesařské kladivo, 2x metr, 2x kolečko, pásmo, 
olovnice, ruční pila, libela, lajnovačka 
Pracovní pomůcky: 
Pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice, přilby, brýle  
 
6.7 Pracovní postup 
6.7.1 Odstranění křovin a suti  
 Než se zahájí zemní práce je nutno odstranit několik keřů a nečistoty, které se 
na staveništi nachází. Jelikož naše stavba začíná po demolici předcházejícího objektu 
je potřeba odstranit zbývající suť, která zůstala na realizovaném prostoru. Pomocní 
pracovníci sesbírají kameny nebo suť. Tyto nečistoty se dají do připraveného 
kontejneru. Tento kontejner bude po celou dobu na stavbě. Ten bude vyvážen díky 
spolupráci vyvážen technickými službami města Hustopeče. 
 
6.7.2 Geodetické práce 
 Geodetické práce obstará geodet se svým pomocníkem. Tyto osoby si zaměří 
veškeré geodetické body. Zaměření se bude provádět pomocí přístroje Nikon NE100. 
Pracovníci budou vycházet z výkresové dokumentace stavby. Vytyčení se týká polohy 
všech bodů, které jsou dány. Zaměříme body, které potřebujeme. Také vyznačit 
inženýrské sítě. 
  Budou používat situační výkres. Pracovníci musí vyměřit přesně stavební výkop 
a vyměřit, kde se jaká zemina musí pryč. Geodet zaměří přesné body výkopu, kde má 
být.  
 Po vykopání zeminy se zřídí lavičky. Ty se přesně osadí a zkontroluje se 





nedocházelo k poškození a přesného osazení lavičky. Lavičky tedy vrchní hrana prkna. 
Tyto prkna můžou mít rozměry 150/25, která je přibitá ke kolíku. Musí být ve výšce 600 
mm nad zemí.    
 
6.7.3 Vytyčení rýhy 
 
 Vytyčení rýhy provede 
stavbyvedoucí a pomocný 
pracovník. Tyto rýhy se zaměří 
díky teodolitu, olovnice a pásma. 
Musíme zaměřit body, které jsou 
rohové a zatlouct provizorní 
kolíky. Po této činnosti se osadí 
lavičky podobným způsobem,  
Obr. 31 Vytyčení stavby 
jako v předchozím případě. Když se na lavičky osadí drát tak musí být napnutý. 
V místech protínání drátů se dá pověsit olovnice a ta na zemi označí vytyčený bod. 





6.7.4 Výkop rýhy 
 Práce na rýhách bude provedena rypadlo – nakladač CATERPILLAR 428F IIIB. 
Tento stroj obsluhuje proškolená osoba s řidičským oprávněním, které musí mýt. Rýhy 
se musí provádět co nejpřesněji. Vytěžená zemina se bude odvážet automobilem tatra 
T 815 – 8P5R33.343 na určenou skládku. Po provedení všech výkopových prací na 
rýhách se zavolá geodet, který zkontroluje rýhy a přesné zpracování základové spáry a 
jámy.  
6.7.5 Úprava rýhy 
 Dokončovací práce na rýhách bude už jen kosmetické promocí krumpáče a 






   
6.8 Jakost a kontrola kvality  
 Při práci na výkopových pracích je nutné kontrolovat odchylky od projektu. Tyto 
maximální odvrácení od projektu se musí dodržovat. V dané kapitole Kontrolní 
zkušební plán se přesně popisuje určené tolerance. Co se má kontrolovat a jak se má 
provedení prací kontrolovat.  
 Na zemních prací se musí zkontrolovat výškové a polohové body. Provedení 
základové spáry a provedení zaměření inženýrských prací. 
Zde jsou vypsány jednotlivé body kontrolních bodů. 
Vstupní kontrola: 
- Kontrola převzetí pracoviště 
- Kontrola projektové dokumentace a dalších přidružených 
dokumentů 
- Kontrola vytyčení stávajících inženýrských sítí 
- Kontrola ohraničení a označení staveniště 
- Kontrola geodetických bodů 
 
Mezioperační kontrola: 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola odstranění a ochrany zeleně 
- Kontrola zaměření výkopu 
- Kontrola vytyčení 
- Kontrola technického stavu vozidel a těžebních strojů 
- Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 
- Kontrola výkopových prací 
- Kontrola odvodnění staveniště 
-  Kontrola způsobilosti dělníků 
- Kontrola strojního a ručního výkopu, přeprava zeminy, v zimě 
- Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
Výstupní kontrola 
- Kontrola geodetických přesnosti 







 Při provádění zemních prací je vysoké nebezpečí pracovního úrazu, proto se 
musí dodržovat osobní bezpečnost a předpisy. To je Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Ještě přesněji se píše o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi v Nařízení vlády 
362/2005 Sb. 
 Každý pracovník musí být seznámen s riziky na staveništi. Dělníci budou 
proškoleni. Všechny školení a poučení se musí zaevidovat. Po pracovišti pohybující se 
osoby musí mít na sobě ochranné pomůcky.  
 
6.10 Ekologie 
 Při realizaci stavby vznikají odpady a bude veden jejich zápis. Odpady budeme 
třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ve znění vyhlášky č. 503/2004 Rozlišujeme odpady: 
- O – ostatní, komunální odpad, 
- N – nebezpečný odpad 
S nebezpečnými odpady se bude pracovat dle nařízení vlády č. 383/2001 Sb.  
Další zákony a nařízení se musíme řídit jsou zde: 
Zákon č 185/2001 Sb., Zákon č. 244/1992 Sb., Vyhláška č. 381/2001 Sb.,  
Odpady, které vzniknou 
- 17 05 Zemina 
17 05 04 – O – Zemina a kamení  
- 20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01 – O – Směsný odpad 
 
Likvidace:  17 05 Zemina – odvoz na skládku 
   20 03 Ostatní komunální odpad - odvoz na skládku 
 








Stavba svým provozem nezasahuje do životního prostředí tak jako ostatní provoz 
stavby. Při nakládání s odpady bude nakládáno se souladem se zákonem č. 185/2001 
Sb. Zákona o odpadech. Odpady se podle seznamu  z katalogu budou třídit kontejneru 
a popelnic, které jsou na stavbě. Po naplnění budou odvezeny a roztříděny. Další co 
vzniká, je odpadní voda z provozu hygienické buňky. Tako voda se odvádí do 
kanalizace. Ještě co je problém je únik kapalin ze strojů. 
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7.1 Obecné informace 
7.1.1 Identifikační údaje 
 Název stavby:    Školící centrum 
 Místo stavby:     Hustopeče 
 Číslo parcely:    1313; 1312/45 
 Investor:    Teramex – Trading spol. s.r.o.,  
      Nádražní 192/38, Hustopeče, 69301 
      IČ 44041713 
 Katastrální území:   Hustopeče 
 Okres:     Břeclav   
 Kraj:                        Jihomoravský 
 Projektant:    Stavební projekční kancelář,  
      Ing. Libor Schwarz   
      Dlouhá 2, Hustopeče 693 01  
      Č. autorizace pro pozemní stavby  
      1001371 
 Místo stavby:    Vinařská 22, Hustopeče, 693 01 
 
 
7.1.2 Obecné informace o stavbě a staveništi 
 Stavba se nachází v obci Hustopeče, kde firma Teramex postavila Školící 
centrum. Toto město se nachází jižně asi 30 km od Brna. Stavba má 3 podlaží. Jedno 
podzemní a dvě nadzemní. Objekt se nachází ve svahu. V podzemním podlaží se 
nachází malá  výrobní linka. Firma teramex se zabývá robotizací provozu. V prvním a 
druhém podlaží se budou nacházet kanceláře a velké přednáškové místnosti. 
 Staveniště je v ulici Vinařská v obci Hustopeče. Hlavní zázemí stavby bude na 
vedlejším pozemku, který bohužel není v majetku investora. Kvůli této situaci se musí 
sepsat nájemní smlouva s majitelem sousedního pozemku. Díky dobrému přístupu 





 Navržená stavba ŠKOLÍCÍHO CENTRA je řešena jako zděná patrová budova zastřešená 
jednoduchou sedlovou střechou z dřevěných sbíjených vazníků. Stropní konstrukce bude 
tvořena předpjatými železobetonovými stropními panely Spiroll tl. 260 mm. Nad částí stropu u 
schodiště budou položeny železobetonové stropní desky tl. 90 mm s menším rozponem. Na tyto 
desky bude zavěšen sádrokartonový podhled z desek tl. 2 x 12,5 mm + OSB desky tl. 25 mm. 
Rovná část podhledu učeben bude ze sádrokartonových kazet. Dřevěná vazníková konstrukce 
střechy bude uložena po obvodu na železobetonový ztužující věnec nosného zdiva. Strop 
posledního podlaží bude tvořen zatepleným, zavěšeným sádrokartonovým podhledem s 
požadavkem na požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení.  
 Stavba navržených hal bude založena plošné, a to na základových betonových pasech 
pod nosnými obvodovými a středními stěnami. 
Základy jsou navrženy dvoustupňové: 
- dolní část z betonu C 16/20 - X0, betonovaná do vyhloubených rýh v terénu s vloženou 
betonářskou výztuží 10 105 (1 - podélná výztuž 6x _ R14 + 2 - třmínky _ E6 po 250mm, min. 
krytí 35 mm) 
- vrchní část z betonu C 16/20 - XC2, betonovaná do bednících tvarovek BTB 50/30/24                  
(tl. 300 mm) s vloženou svislou výztuží (3 - profil R 12, 2 ks na tvarovku) Před zahájením 
betonáže musí být základová spára čistá a suchá. S ohledem na hloubku založení sousední 
garáže, bude provedeno postupné podbetonování základu garáže do úrovně základové spáry 
navržené stavby. Při provádění zemních prací se vzhledem k historicky dlouhodobě 
zastavěném území předpokládá výšky navážek a betonu. 
 Navržené obvodové nosné zdivo bude tl. 440 mm z cihelných tvárnic STI 44 broušených 
247 x 440 x 249 mm s lepidlem.  Třída pevnosti v tlaku: 8.0 MPa, Tepelný odpor R = 4,98 
m2K/W. Podélná nosná opěrná stěna v 1PP bude z betonových bednících tvárnic tl. 400 mm, s 
dobetonávkou z betonu c20/25 - xc2. vyztužení ocelí 10 505 ( d= 12 mm): svislá výztuž profil na 
tvárnici ( po 200 mm ), - provařit s vyčnívající výztuží ze základu. Podélná výztuž vložena do 
každé spáry. Betonové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací z extrudovaného  polystyrénu tl. 
80 mm 
 
7.1.3 Obecné informace o prováděných prací 
 V této části se budeme zabývat provedení základových konstrukcí. Nejprve se 
musí zkontrolovat provedení zemních prací. Po té můžeme přejít na betonování 







7.2 Materiál a doprava 
7.2.1 Materiál 
Beton C 16/20 – 50.7 m3 na základové pasy 
Výztuž 10 505 – 1,79 t 
Betonové tvarovky Prefa Brno  - tl.30 cm – 20 Ks – 1 paleta 
Betonové tvarovky Prefa Brno  - tl.40 cm – 70 Ks – 3 paleta 
Betonové tvarovky Prefa Brno  - tl.50 cm – 20 Ks – 1 paleta 




7.2.2.1 Doprava primární 
 Doprava materiálu jako jsou tvarovky, výztuž a zbylé prvky budou 
dopravovány nákladním automobilem Mercedes-Benz Actros 2544. Beton na 
stavbu se bude dopravovat autodomíchávačem s čerpadlem FEB 21 více 
informací v kapitole Strojní sestava. Beton se bude dopravovat jednoduše. 
Betonárka TRANSBETON s.r.o. se nachází ve městě Hustopeče na adrese 
Bratislavská 22, 693 01 Hustopeče. 
 
7.2.3 Skladování 
 Palety budou sundány automobilovým jeřábem. Tento materiál se bude 
skladovat na staveništi na zpevněné ploše. Výztuž a další doplňkový materiál se bude 
skladovat ve skladovacím kontejneru viz. Zpráva zařízení staveniště.  
 
7.3 Převzetí pracoviště  
 Pracoviště předá investor zhotoviteli stavebních prací za kontroly projektanta 
stavby a dozoru stavby. Předává se kompletně schválená projektová dokumentace a 





 Na staveništi musí být hotové tyto činnosti. Musí být vyhloubeny rýhy a 
proveden zápis o kontrole jejich přesnosti a čistoty. 
 Materiál bude skladován na základové desce a částečně na skládce. Přístup na 
staveniště je dostupný z Vinařské ulice.  
 
7.4 Pracovní podmínky 
 Tento technologický předpis se zabývá budováním základových konstrukcí. 
Dodávka elektrického proudu je zajištěna staveništním rozvaděčem. Podmínky pro 
dělníky jsou zajištěné v buňkách, co se týče hygieny a prostoru pro převléknutí a 
odpočinku. 
 Základové konstrukce se chrání před mrznutím deštěm a dalším vlivy od 
počasí. Rýhy před započetím betonáže se musí očisti a zkontrolovat rozměry. Práce na 
základech může probíhat, když teplota neklesne pod 4 oC po dobu zrání betonu. Při 
teplém počasí je nutné beton dostatečně ochlazovat a ochránit beton před vysycháním. 
 
7.5 Personální obsazení 
Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi a pracovat na základových 
konstrukcích, musí být perfektně proškoleni v BOZP. Dále budou seznámeni 
projektovou a technologickou dokumentací. Rovněž se musí provést a zkontrolovat 
strojní průkaz na stroje a proškolení pracovníků na jednotlivé stroje co se budou 
pohybovat na stavbě. Na provádění prací dohlíží vedoucí čety neboli mistr. Kontroluje 
se převážně vytěžená zemina a rozměry rýh dle dokumentace. 
Seznam pracovníků: 1x vedoucí čety – vzdělání SOU – výuční list, praxe 
v oboru 
   3x pomocní pracovníci – základní vzděání 
 
7.6 Stroje a pracovní pomůcky 
7.6.1 Stroje 
Autodomíchávač s čerpadlem FEB 21 





Vibrační lať BARIKELL - 2m 
 
7.6.2 Pracovní nástroje na ruční práce 
Lopata: 2 ks; Krumpáč: 2 ks; Metr skládací 5m: 2 ks Svinovací pásmo 25m: 1 ks 
Stavební kolečko: 1 ks Zednická lžíce: 1ks; Ocelové hladítko: 2ks 
 
Pracovní pomůcky: 
Pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice, přilby, brýle  
 
7.7 Pracovní postup 
Tyto další kroky pracovního postupu musí být veškeré práce ze zemních prací 
hotové. 
7.7.1 Betonáž základů 
 První krok postupu je vyhloubená rýha. Zde se musí nejdříve provést 
konstrukční výztuž. Po kontrole se provede samotná betonáž. Ta se provede betonem 
z Transbetonu s.r.o.. Tato betonárka se nachází v Hustopečích. Betonová směs se 
přiveze autodomíchavačem s čerpadlem FEB 21. Do rýh se musí beton vést 
maximálně 1,5 m nad rýhou. Beton se musí upravit a přesně rozvrstvit. Provede se to 
lopatami. Maximální vrstva betonu je 400 mm. Po této výšce betonu se musí použít 
ponorný vibrátor Perles CMP. Tento vibrátor se nesmí použít moc dlouho, aby nedošlo 
k rozházení struktury betonu. Po té dojde vyrovnání betonu do roviny.  
 Když provedeme betonování základových pasů. Musíme udělat technologickou 
přestávku. Ta musí minimálně trvat 3 dny. Aby došle k dobrému zrání betonu. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek se musí beton ošetřit. 
 
7.7.2 Podkladní beton 
 
7.7.3 Provedení základů z betonových tvarovek 
 Po technologické přestávce se musí provést zeď z betonových tvarovek. 
Nejdříve se musí provést maltové lože výšky 12 mm. Prvně se musí založit rohy a 
natáhnout provázek, aby se zajistila vodorovnost zdi. Po vyskládání jedné řady 





svislém tak ve vodorovném směru. Vodorovná výztuž se vkládá do žlábků v horní 
ploše tvarovky, svislá se vkládá do svislých dutin skrz jednotlivé vrstvy tvarovek. Na 
tvarovce jsou otvory na provedení výztuže. Mezi tvarovkami poté žádné maltové lože 
neděláme, proto musíme dbát na vodorovnost provádění. Takto se vyzdí 4 vrstvy a 
provedeme betonování. Po tomto betonování musí být technologická přestávka 24 
hodin při klimatických podmínkách 5oC – 20O C teplota. To se bude provádět pomocí 
autodomíchavače. Stejně jako bylo popsáno v předchozím případě, beton se musí 
dodávat hadicí z autodomíchavače. Hadice musí být maximálně 1,5 m nad samotný 
betonovaným místem. Beton se srovná lopatou. Poté se použije ponorný vibrátorem 
Perles CMP. Poté, co se dostaneme to poslední vrstvy základové konstrukce, 
nesmíme betonáž provést až po okraj tvárnice. Musíme betonovou vrstvu snížit 
minimálně o 10 cm. 
  
7.8 Jakost a kontrola kvality  
Vstupní kontrola: 
- Kontrola rovinnosti a rozměrů základových rýh 
- Kontrola hloubky základových rýh 
- Kontrola matriálu 
Mezioperační kontrola: 
- Kontrola geodetické přesnosti 
- Kontrola pravých úhlů základových pasů 
- Kontrola horní hrany ztraceného bednění 
- Kontrola zavibrované zákl. desky 
- Kontrola tloušťky základové desky 
- Kontrola rovinnosti 
- Kontrola ošetření betonu 
Výstupní kontrola: 
- Kontrola pravých úhlů 
- Kontrola vodorovnosti 
- Kontrola svislosti 







Je nutné se řídit veškerými zákony, nařízením a veškerými vyhláškami detailně 





7.10 Ochrana životní prostředí 
7.10.1 Ochrana půdy 
 Tato ochrana je naspána v zákonu č. 334/1992 Sb. Všechno bude navrženo 
tak, aby nedocházelo k únikům kapalin do půdy. 
 
7.10.2 Ochrana proti hluku 
 Staveniště je v okrajové části města Hustopeče, ale nachází se zde rodinné domy. 
Pracovní doba na staveništi je od sedmé hodiny ráno do šesté hodiny večerní. Řídíme se 
nařízením 272/2011 Sb. 
 
7. 10. 3 Ochrana před prašností 
Nadměrné prašnosti zamezíme kropením vodou, aby se zamezilo vzniku 
prachu. 
 
7.10. 4 Ochrana spodní vody 
 Musíme se řídit zákonem č. 254/2001 Sb.. Musíme zajistit, aby voda byla 
svedena do jednotné kanalizace. Musí se zajisti aby se do kanalizace nedostala žádná 
nebezpečná látka. 
 
Při realizaci stavby vznikají odpady a bude veden jejich zápis. Odpady budeme třídit 
dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ve znění vyhlášky č. 503/2004 Rozlišujeme odpady: 
- O – ostatní, komunální odpad, 
- N – nebezpečný odpad 





Další zákony a nařízení se musíme řídit jsou zde: 
Zákon č 185/2001 Sb., Zákon č. 244/1992 Sb., Vyhláška č. 381/2001 Sb.,  
 
   
 
KOD   Název       
 Kategorie 
13 02 06 Odpady olejů a kapalných paliv    N 
17 01 01 Stavební odpad – beton     O 
17 04 05  Železo a ocel – ocelové jehly, kusy vázacích drátů  O 
20 03 01 Komunální odpad      O 
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8.1 Zkratky v KZP 
PD – projektová dokumentace 
ZS – základová spára 
TP – technologický předpis 
SOD – smlouva o dílo 
VL – vlastnické listy 
TZ – technická zpráva 
POŽP – podmínky ochrany životního prostředí 
PLL – platná legislativa 
SV – statický výpočet 
HSV – hlavní stavbyvedoucí 
TDI – technický dozor investora 
GD – geodet 
PSV – mistr 
STR – strojník, obsluha stroje 
OF – odborná firma 
S – statik 










   
8.2 Popis KZP zemní práce 
 Kontrolní a zkušební plán se zabývá správným provedení kontroly zemních 
prací. V následující tabulce budou zobrazeny jednotlivé práce, které se musí 
kontrolovat. U každého bodu se kromě seznamu činností píše ještě. Kdo má kontroly 
dělat. Jak často se mají dělat a dokumentace k dané. 
 






   
           
  




Nyní si slovně popíšeme jednotlivé body z výše umístěné tabulky: 
 
 
1.1 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem kontrolují, zda je 
objednatelem zajištěna přístupová a příjezdová cesta na staveniště. 
 
 
1.2 Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují úplnost projektové 
dokumentace, vlastnické listy k pozemkům staveniště, podmínky k ochraně 
životního prostředí, nakládání s odpady, odvodu znečištěných a dešťových vod. 
Připomínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na 
staveništi nebo na přilehlých pozemcích, avšak zhotovením díla dotčených. Také 
vytyčovací schéma staveniště. 
 
 
 1.3.  Stavbyvedoucí, technický dozor a odpovědný geodet kontrolují, zda 
 prochází přes    staveniště inženýrské sítě, kontrolují trasu těchto sítí i na 
 přilehlých pozemcích dotčených stavbou z důvodu plánování přesunu sítí nebo 
 jejich ochrany. 
 
1.4. Stavbyvedoucí, technický dozor a geolog kontrolují shodu geologického 
průzkumu v terénu s údaji v geologickém průzkumu, který je součástí 
projektové dokumentace. Kontrolují mocnosti, složení a uspořádání jednotlivých 
vrstev, hladinu podzemní  vody a třídu těžitelnosti. 
 
1.5. Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr kontrolují ohraničení 
staveniště, tj. oplocení. Řídí se dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která předepisuje 
souvislé oplocení na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m. Také kontrolují 




   
viditelnosti. Kontrolují, zda je vyznačen zákaz vstupu na všech vstupech na 
staveniště a komunikacích k nim vedoucích. 
 
1.6. Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují shodu 
geodetických bodů přebraných při převzetí staveniště s projektovou 
dokumentací. Jde minimálně o dva polohové body a jeden výškový bod. 
 
 
 2.1.   Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniště a 
 případně i před zahájením prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých 
 podmínek nelze práce na staveništi provádět nebo jaká opatření je nutno 
 provést, aby práce mohli pokračovat. 
 
3.1  Mistr kontroluje kvalitu odstranění zeleně. Kontroluje také ochranu 
zeleně na základě podmínek ochrany životního prostředí a dle normy ČSN 83 
9061, která zakazuje znečišťování vegetačních ploch látkami poškozující rostliny, 
např. rozpouštědla, minerální oleje, kyselinami, barvami, cementem atd. Mistr 
také kontroluje, že vegetační plochy nejsou zaplavovány vodou odváděnou ze 
stavby a jsou chráněny plotem s výškou přibližně 2 m s odstupem 1,5 m od této 
plochy. Stromy se chrání obdobně, plot by měl obklopovat celou kořenovou zónu 
– plocha půdy pod okapovou linií koruny rozšířená o 1,5 m do stran (u 
sloupovitých forem o 5 m). Ohrožené větve koruny musejí být vyvázány vzhůru. 
V kořenové zóně se nesmí provádět navážka zeminy, lze však navážet 
hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. V kořenovém prostoru se 
nesmí hloubit rýhy a jámy, ve výjimečných případech se rýhy musejí hloubit 
ručně v tomto prostoru, nesmí být přetínány kořeny >20mm. 
 
 4.1 Mistr a geolog kontroluje průběžně, nejlépe po každé provedené zemní 
 práci shodu s geologickým průzkumem, který je součástí projektové 
 dokumentace. Kontroluje mocnost, složení a uspořádání jednotlivých vrstev, 
 hladinu podzemní vody a jiné parametry, které je nutné v danou chvíli ověřit 
 (např. vlhkost, propustnost, stlačitelnost, mez tekutosti, smykovou pevnost atd.) 









5.1 Mistr kontroluje vytyčení objektu geodetem dle projektové dokumentace. Geodet 
vyznačí body stavby dočasnými vytyčovacími kolíky. 
 
5.2 Mistr kontroluje přenesení dočasných geodetických bodů na lavičky. Lavičky musejí 
být zřízeny v rozích a podél objektu. Kontroluje vzdálenost laviček od hrany stavební 
jámy či rýhy, tato vzdálenost je dle normy ČSN 73 3050, která byla nahrazena – viz 
Výpis norem, 2 m. Vzdálenost laviček mezi sebou je dle stejné normy 20–50 m s 
přihlédnutím ke konfiguraci terénu a případným jiným překážkám. 
 
 
6.1 Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je například hladina provozních kapalin, ošetření důležitých 
součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 
signálů, různá jiná mechanická poškození. 
 
 
6.2 Mistr kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce zaparkovány na určeném místě, 
ve stabilní a bezpečné poloze, opatřeny nádobami na zachytávání olejů a jiných 
kapalin, zabrzděny a uzamčeny. 
 
 
6.3 Mistr, případně stavbyvedoucí kontroluje způsobilost dělníků vykonávat jim udělené 
práce, dělníci svou způsobilost prokazují platnými průkazy, certifikáty, či jinými 







   
7.1 Mistr kontroluje provedení ochrany staveniště proti zatopení či podmáčení. 
Kontroluje umístění sběrných studní a rigolů, gravitačních drenáží a odčerpávání z 
odvodňovacích jímek dle projektové dokumentace stavby. Pokud je přítomna 
podzemní voda, tak mistr kontroluje i snížení hladiny podzemní vody, tak aby boky 
výkopu zůstaly po celou dobu stabilní a nevyskytlo se zvedání nebo porušení dna. 
Mistr také kontroluje při delším čerpání korozi sít a jejich zanesení. 
 
 
8.1 Mistr kontroluje vzdálenost pojezdu strojů od hrany výkopu, tak aby nedošlo k 
sesuvu stěny výkopu nadměrným zatížením, minimálně 0,5 m. Tam, kde nevstupují 
dělníci do výkopu, lze provádět strojní výkop bez nutnosti pažení. Pokud je prováděn 
výkop v nezastavěném území hlubší než 1,5 m je nutno zřídit pažení. Pro fyzické 
osoby pracující ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, 
schodů nebo šikmých ramp. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v 
ohroženém prostoru, který je stanoven maximálním dosahem zařízení zvětšeným o 2 
m. Šířka jízdní dráhy na odvoz zemin při obousměrném provozu je 7 m, při 67 
jednosměrném 3,5 m dle ČSN 73 3050, která byla nahrazena – viz výpis norem. Pro 
přepravu zeminy ručně musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve 
sklonu maximálně 1:5 bez prudkých přechodů, povrch nesmí být kluzký dle vyhlášky 
591/2006 Sb. Výkopy v zimě se připouští do hloubky 0,25 m při objemu lopaty 1 m3 a 
0,40 m při vyšším objemu. Zemina dna se musí chránit před zamrzáním ponecháním 
vrstvy na dokopávku anebo ochrannými materiály, vrstvu odstraníme bezprostředně 
před vybudováním základu. 
 
 
9.1 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde 
hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím. Na veřejných 
prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 
přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné 
a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou dle 











9.2 Mistr kontroluje způsob provedení svahování dle projektové dokumentace. Trvalé 
sklony výkopů jsou určeny normou ČSN 73 3050, která byla nahrazena – viz výpis 
norem, a to do hloubky 2 m je to 1:1,5, při hloubce 2 – 4 m je to 1:1,75 a při hloubce 4–
6 m je to 1:2. Strmější sklony a větší hloubky musejí být ověřeny výpočtem. U výkopů 
hlubších než 5 m se zřizuje lavička, jejíž nejmenší šířka je 0,5 m. Kontrola nerovnosti 
svahování se provádí dle ČSN 73 6133 4 m latí, kdy je dovolena maximální prohlubeň 
pod latí 50 mm, měření latí v podélném směru maximálně po 100 m. 
 
 
10.1 Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují shodu provedení výkopů s projektovou 
dokumentací. Kontrolují mezní odchylky konstrukčních celků stanovených normou 
ČSN 73 0205, a to je pro délku a šířku od ± 20 – ± 40 mm a pro výšku je to ± 25 – ± 50 
mm, kontrolují i rozměry výkopů, jejich vzájemnou polohu a umístění na staveništi dle 
projektové dokumentace pásmem. Svislost stěn výkopu pomocí olovnice. Kontrolují 




10.2 V případě, že bude sestaveno bednění ve výkopu, musejí být dodrženy pracovní 
prostory v rozmezí 0,3 až 0,5 m při svahování výkopu a 0,6 až 1,0 m při pažení 
výkopu. Pracovní prostor pro izolaci vnější stěny je od 1,2 do 1,6 m dle typu zajištění 








   
12.3 Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda základová spára neobsahuje 
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9.1 Zkratky v KZP 
PD – projektová dokumentace 
ZS – základová spára 
TP – technologický předpis 
SOD – smlouva o dílo 
VL – vlastnické listy 
TZ – technická zpráva 
POŽP – podmínky ochrany životního prostředí 
PLL – platná legislativa 
SV – statický výpočet 
HSV – hlavní stavbyvedoucí 
TDI – technický dozor investora 
GD – geodet 
PSV – mistr 
STR – strojník, obsluha stroje 
OF – odborná firma 
S – statik 
SD – stavební deník 
 
9.2 Popis KZP základové konstrukce 
Kontrolní a zkušební plán se zabývá správným provedení kontroly provedení 
základových pasů a provedení základové konstrukce ze ztraceného bednění. 
V následující tabulce budou zobrazeny jednotlivé práce, které se musí kontrolovat. U 
každého bodu se kromě seznamu činností. Kdo má kontroly dělat. Jak často se mají 


























9.3 Popis bodů KZP 
1.1 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem kontrolují, zda je objednatelem 
zajištěna přístupová a příjezdová cesta na staveniště. 
 
1.2 Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují úplnost projektové dokumentace, 
vlastnické listy k pozemkům staveniště, podmínky k ochraně životního prostředí, 
nakládání s odpady, odvodu znečištěných a dešťových vod. Připomínky správců 
nebo vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na staveništi nebo na přilehlých 
pozemcích, avšak zhotovením díla dotčených. Také vytyčovací schéma staveniště. 
 
1.3 Stavbyvedoucí, technický dozor a odpovědný geodet kontrolují, zda prochází 
 přes staveniště inženýrské sítě, kontrolují trasu těchto sítí i na přilehlých 
 pozemcích dotčených stavbou z důvodu plánování přesunu sítí nebo jejich 
 ochrany. 
 
1.4  Stavbyvedoucí, technický dozor a geolog kontrolují shodu geologického  
 průzkumu v terénu s údaji v geologickém průzkumu, který je součástí 
 projektové dokumentace. Kontrolují mocnosti, složení a uspořádání jednotlivých 
 vrstev, hladinu podzemní  vody a třídu těžitelnosti. 
 
1.5  Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr kontrolují ohraničení 
 staveniště, tj. oplocení. Řídí se dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která předepisuje 
 souvislé oplocení na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m. Také kontrolují 
 řádné označení hranic staveniště – musí být rozeznatelné i za snížené 
 viditelnosti. Kontrolují, zda je vyznačen zákaz vstupu na všech vstupech na 






1.6  Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují shodu 
geodetických bodů  přebraných při převzetí staveniště s projektovou 
dokumentací. Jde minimálně o  dva polohové body a jeden výškový bod. 
 
2.1  V tomto kroku se kontroluje geometrická přesnost výkopů zakl. Rýh. Přesná 
 hloubka se měří pomocí nivelačního stroje Nikon. Povolená  odchylka je +/- 
 10 mm. Maximální odchylka šířky rýhy je povolená +/- 20 mm. Délku měříme 
 ocelovým komparovaným pásmem s mm dělením, odchylka +/- 50 mm. 
 Rovinnost, svislost a vodorovnost měříme 2m vodováhou  a ocelovým měřítkem 
 s rozdělením na mm, odchylka +/- 5 mm  
 
3.1  V tomto kroku proberme jakost materiálu. Musíme si vyžádat certifikaci 
 betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi. Z betonu, který se 
 dovezeme na stavbu. Musíme provést krychelnou zkoušku. Musíme odebrat tři 
 zkušební vzorky. Na těchto vzorcích musíme vyzkoušet pevnost betonu v tlaku, 

































Další kontrola musí provést kontrolu výztuže. Skladování na zpevněné ploše. Pruty 
musí být čitelně označeny štítky. Musíme zkontrolovat počty a množství dle projektové 
dokumentace. 
 
Ztracené bednění musíme zkontrolovat počty a poškození. Podle dodacích listů 
kontrolovat, zda vše souhlasí. 
 
4.1  Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniště a 
případně i  před zahájením prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých 
podmínek  nelze práce na staveništi provádět nebo jaká opatření je nutno provést, 
aby  práce mohli pokračovat. 
 
5.1  Tento bod se zabývá provedení základové spáry. První krok kontroly je 
únosnost základové spáry. To se musí posoudit a porovnat s geologickým 
průzkumem. Dále musíme kontrolovat zda se v zákl. spáře nenachází trhliny a 
jiné poškození zeminy. Kontrolujeme promrzelost základové spáry před 





betonováním. Ještě musíme dávat pozor na dešťovou vodu, aby nezůstávala 
v rýhách.  
 
6.1  Kontrola kvality betonu provádíme při dovezení betonu. Kontroluje konzistenci 































7.1  Provádění betonování musíme kontrolovat čistotu základové spáry a 
přesné vrstvení betonu. Musíme zajistit zhutňování betonu. Kontrolujeme 
rovinnost výšku a betonu v základových rýhách.   
 
 Kontroly provádíme měřením nivelačním přístrojem, ocelovým měřítkem s 
 dělením na mm nebo vodováhou dl. 2 m. Kontrolu správného zhutnění 
 provádíme vpichem ocelovým prutem do betonu.  
 
8.1 Zdění z betonových tvarovek se musí zkontrolovat rozměry a založení rohy základů. 
 Dále kontrolujeme svislost a hutnění betonu. Kontrola rovinnosti se provádí 
 nivelačním přístrojem nebo 2 m dlouhou vodováhou. Kontrola hutnění je 
 pomocí vpichu do betonu. Odchylky základových pasů je povolena od roviny   
 -/+ 25 mm. Odchylky šířky a délky jsou následující do 4 m je +/- 20 mm do 8 m 
 +/- 25 mm a od 8,0 m – 16,0 m je +/- 30 mm. 
 
9.1  Kontrola ošetření betonu. Musíme betonu po dobu hydratace tak 12 hodin 
 ošetřovat. To znamená, že musíme ochlazovat a zvlhčovat beton. Musíme si 
 dávat pozor na teploty betonu min. 5 oC. Pokud není dodržena min. teplota 5 oC 
 musíme přikročit překrytí betonu rohožemi. Dále si musíme dávat pozor na 
 vysušení betonu. Nato musíme použít přípravek NOVAPR. Když teplota 












10.1 Ve výstupní kontrole přesnosti provedené kontrolujeme nivelačním strojem, 
 pásmem. Vodorovnost se kontroluje 2 m dlouhou latí. Odchylky jsou povoleny 
 tyto: do 4 m je +/- 20 mm do 8 m +/- 25 mm a od 8,0 m – 16,0 m je +/- 30 mm. 
 
11.1  Posledním bodem je zátěžová zkouška betonu. Jestli vyhovuje požadovaným 
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10.1 Širší vztahy dopravních tras 
10.1.1 Trasa varianta č. 1 doprava stropních panelů Spiroll 
 Navržená trasa je ze společnosti Prefa Brno. Toto pracoviště se nachází na 
v Blanenské ulici v Kuřimi. Z tohoto místa se budou dovážet na staveniště betonové 
předpjaté panely. 
 Celá trasa bude trvat přibližně 38 minut a délka je 55 km. Na cestě je několik 
kritických bodů. Žádný z nich nijak cestu nákladu neomezuje.  










Obr 33: Trasa prefa cílců 











Další kritický bod je křižovatka ze silnice č. 386 na komunikaci E 461. Tato silnice vede 
ze Svitav do Brna.                    











Tento most se nachází na silnici č. 43 mezi Brnem a Svitavami. Tento most má 
maximální 30 t. Celkový váha vozu je maximálně 28 t. Váha vyhovuje a neohrožuje 
bezpečnost jízdy. 
 
Obr 35: Bod B 



















Toto místo se nachází v Brně. Je to součástí stavby královopolského tunelu. Je to 
silnice č. 42 označením E461. V této části musí nákladní vůz projet průjezdem 
















Cesta pokračuje po silnici č. 42. Tento bod se zabývá podjezdem pod mostem. Tento 
most má výšky přes 5 metrů. Výška vozu je 4 m. Vše v pohodě vyhovuje a není 





Další zásadním bodem je kruhový objezd je ve městě Hustopeče. Objezd se 
nachází na silnici č 425 z ulice U dálnice s ulicí Brněnskou. Poloměr otáčení je 





Obr 38: Bod E 























K posledním kritickým bodům ještě patří ke křížení ulice Bratislavská s Nádražní ulicí. 
V tomto místě je světelná křižovatka v bodu G je zde poloměr otáčení 21 m. V druhém 
místě křížení z Nádražní ulice do cílové ulice Vinařská. Poloměr v tomto místě je 16 m. 















Poslední kritické místo je pří u stavby a bude ve třech krocích. První krok bude v tom 
označen na obrázku č. 1. Auto přijede a projede ulicí a vrátí se na původní místo, které 
přijel, ale teď už je otočený. V druhém bodě je tedy auto na rovince a začne couvat 





10.1.2 Trasa varianta č. 2 doprava stropních panelů Spiroll 
 Navržená trasa je ze společnosti Prefa Brno. Toto pracoviště se nachází na 
v Blanenské ulici v Kuřimi. Z tohoto místa se budou dovážet na staveniště betonové 
předpjaté panely. 
 Celá trasa bude trvat přibližně 1 hodinu a 5 minut a délka je 55 km. Na cestě je 
několik kritických bodů. Žádný z nich nijak cestu nákladu neomezuje. 



















Prvním bodem cesty z výrobny je v obci Kuřim podjezd pod vlakovou tratí mezi Brnem 
hlavním nádraží do Prahou. Tento podjezd je na silnice č. 386. V tomto místě je 
průjezd vysoký 4,2 m. Automobil je vysoký 4 m. Auto v místě v pohodě projede.   
Obr 42: Celá trasa dílců 
















Bod B je křižovatka stále ještě v Kuřimi z Tišnovské ulice do Zámecké. V tomto místě 












Bod C je křižovatka mezi ulicemi Bystrcká a Kníničská. Jedná se o přejezd mezi těmito 




Obr 44: Bod B 
 


















Tento kruhový objezd je v bodě křížení mezi silnici č. 602 a silnici č. 3844. Poloměr je 











Podjezd pod dálnicí D1 je na silnici č. 3844. Výška průjezdu je 4,2 m. Vyhovuje.  
 
Obr 46: Bod D 
































Obr 48: Bod F 





Tady je přejezd přes kruhový objezd na silnici č. 425. Poloměr otáčení je na objezdu 16 
m. Tento poloměr vyhovuje. 
 











K posledním kritickým bodům ještě patří ke křížení ulice Bratislavská s Nádražní ulicí. 
V tomto místě je světelná křižovatka v bodu G je zde poloměr otáčení 21 m. V druhém 
místě křížení z Nádražní ulice do cílové ulice Vinařská. Poloměr v tomto místě je 16 m. 
Také těsně vyhovuje. 
Bod I: 
 
Poslední kritické místo je pří u 
stavby a bude ve třech krocích. 
První krok bude v tom označen na 
obrázku č. 1. Auto přijede a projede 
ulicí a vrátí se na původní místo, 
které přijel, ale teď už je otočený. 
V druhém bodě je tedy auto na 
rovince a začne couvat k objektu.  
 
Po složení panelů na určené místo auto v bodě tři odjede. Prostor je dostatečný. 
Obr 50: Bod F a H 
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11.1 Obecné informace 
 V této části práce se budu zabývat porovnání dovážení betonových prvků na 
staveniště. Jedná se o rozdíl trasy z města Kuřim do města Hustopeče. Naším cílem je 
porovnat. Co je cenově a časové výhodnější. Zda jed po placených úsecích silniční sítě 
nebo nevyužívat placených úseků v této kapitole se na tento rozdíl zaměříme. 
 
11.2 Srovnání tras 
Tato trasa je první variantou trasy za pomocí dálnice D2 z Brna do Bratislavy.            
Celá trasa bude trvat přibližně 38 minut a délka je 55 km. Na cestě je několik kritických 
bodů. Žádný 








Druhá varianta cesty je bez placených úseků.Celá trasa bude trvat přibližně 1 
hodinu a 5 minut a délka je 55 km. Na cestě je několik kritických bodů. Žádný 









Obr 52: Trasa varianty 1 






Cena za použití placených úseků je následující. 
Tady si ukážeme sazby na silnicích
 
Tabulka 8: Cena mýta  
Vzdálenost co se bude muset projet na placených úsecích je 31 km. Pro dodávku 
panelů na staveniště bude za potřebí jed dvakrát.  
 Tento úsek se musí projed 4 krát. Cena za je 2, 
82 kč/km. Celková cena za tento úsek je 350 Kč. 
 
Když srovnáme trasu mezi placeným a 
neplacenými úseky je následující. Cesta stojí sice 
o 350 Kč dražší, ale cesta na neplacených 
úsecích je časově náročnější a je tu zde větší část 
kritických bodů. Doporučuji využít dálnice. 
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12.1 Obecné informace o BOZP 
 Na staveništi bude probíhat školení pracovníků o BOZP, které musí 
všichni pracovníci podstoupit, před zahájením práce. Musí podepsat protokoly, 
že byly seznámeni s riziky a ostatním nebezpečím na staveništi. Další 
požadavky vychází z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Osoby nepovolané budou 
před vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a vybaveni ochrannými 
pomůckami, jako je přilba a reflexní vesta.      
 
12.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
12.2.1 Požadavky na zajištění staveniště 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
- Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na 
nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutnoi řádně vyznačit a osvětlit 
- Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. 
Bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelné rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy 
v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 






Vjezd na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
povede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
Po celou dobu provádění prací na staveniště musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
Přístup na jakoukoli plochu, které není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveniště nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
  
12.2.2 Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení 
a volba dostatečně zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, 
které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavním vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 






Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
Rozvody energie je zajištěna rozvaděčem. Hlavní vypínač je zde umístěn. Vedené 
kabely budou v chráničkách. Ochranné pásmo elektrického vedení bude značeno a 
nepředpokládá se pohyb stroj přes něj, nebo v jeho blízkosti. Trvalé přípojky energií 
budou označeny.   
 
12.2.3 Požadavky na venkovní pracoviště 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná stabilní 
s ohledem na: 
a) Počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) Maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozlozění, 
c) Povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 
Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný 
pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po žměně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č.3 časti I k tomuto nařízení a podle 
pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právní předpisů a požadavků na organizaci 
práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo 
nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujících technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 






Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepřiznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména 
při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné 
změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví 
fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné 
fyzické osoby. 
V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
 
12.3 Příloha č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Bližší minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístění vedení a překážek. 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj 
vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu 
s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení 
stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu 
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující 





Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 
oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
s podmínkami stanovenými podle zvláštních pracovních předpisů; dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 
fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek 
výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 
komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních pracovních předpisů. 
Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze použít jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, 
výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
Když se stoje dostanou na stavbu. Budou všichni seznámeni a proškoleni od 
bezpečnosti a další souvisejících požadavků. 
 
 
12.3.1 Stroje pro zemní práce 
Stroje pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, 
aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřízení. Pokud tato vzdálenost není stanovena 
v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením 
prací. 
Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, aby 
nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby 
nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze na ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při 
nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje na kabinou dopravního prostředku je 
nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou 
plochou je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. 





Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, Případně zajištěno 
v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability strje a omezení výhledu 
obsluhy. 
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 
 
12.3.2 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu 
s návodem k používání zajistí. 
Při přejímce a při ukládání směsi musí být umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 
 
Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsí 
musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například 
lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby.  
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 
používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických 
osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo 
minimalizováno. 
Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 
provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 





Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
Při provozu čerpadla není povoleno 
a) Přehýbat hadice 
b) Manipulace se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c)  Vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice 
Pojízdné čerpadlo (dále jen autočerpadlo) musí být tak, aby obslužné místo bylo přehledné a 
v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely  překážky ztěžující tuto 
manipulaci. 
Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně 
U čerpání směsi se musí dbát na správné vedení hadice, aby nedošlo k zasažení směsí do 
obličeje. 
Autodomíchavač přijede ke stavbě v danou dobu na určené místo. Bude mít přesné 
informace kde má stát. 
Vibrátory 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a část vibrátoru, která je držena v ruce 
nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu 
mezi napájecí jednotkou a části vibrátoru drženou v ruce. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 







12.3.3 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce  
Obsluha stroje zaznamenává zásady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 
Proti samovolnému pohybu musí být stroje po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem 
k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy 
nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, které se 
zajistí v souladu s návodem k používání. 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
Stroje musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou 







12.4 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Požadavky na 
organizaci práce s pracovními postupy 





Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí 
být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které 
bude zabudován do stavby. 
Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena 
tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo poplňování prvků a dílců v souladu s průvodní 
dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci 
s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat 
rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 
musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 
například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopené 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 
Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do 
jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví 
se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího 
stroje. 
Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je 
nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, 
upraví se místo odběru tak, aby nevznikly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 
odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 





Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických 
osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny 
proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy 
podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících 
jejich stability. 
Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením 
druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce a označeny v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů. 
Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při 
zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 
rozvalení. 
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu.  
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem. 
 
12.4.1 Příprava před zahájením zemních prací 
Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, 
v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na 
staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a 
vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh 
pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolích staveb ohrožených prováděním zemních 
prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění 





Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově 
trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných 
podzemních překážek. 
S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 
pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní 
fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích urči fyzická osoba 
pověřena zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 Na stavbě se musí před zahájením zemních prací musíme označit inženýrské sítě. Hlavní 
je označit plynové vedení. Také máme na kontrolu odpojení ze sítě elektrické a vodovodní 
vedení.  
Než se začne s výkopovými pracemi bude stavbyvedoucím nebo jinou pověřenou 
osobou vyznačeny všechny inženýrské sítě. 
 
12.4.2 Zajištění výkopových prací 
Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem 
Výkopy v zastavěném území na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti 
větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup osob 
do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož 
nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, 
uložena v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze 
v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné 
komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u 
podlahy slouží zároveň jako pro slepeckou hůl 
Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 





Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. Včetně zarážky pro 
slepeckou hůl na obou stranách 
Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob 
do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace 
přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí 
být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod 
opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu 
v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové 
dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, 
stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem s výjimkou případů, kdy stabilita stěny 
výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomoci 
žebříků, chodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 :5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležité upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
 
12.4.3 Provádění výkopových prací 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže 
při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo 
k porušení některých jejich části, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění 
jejich stability. 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím povedená stav st n výkopu, pažení a přístup , hrozí-li ve 
výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plyn , zajistíme jejich koncentrace    
V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze p i dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu ^17) Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojk 
těmto vedením, popřípadě stavebním zařízením. 
 
 Použití stroj nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 





popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto stroj a nářadí nejsou obsaženy v 
jiných podmínkách.  
 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
Souběžném strojní ma ručním provádění výkopových prací, při ručním zajišťování výkopu nebo 
při přeprav materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno 
jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosáhneme jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m. 
Nemá-li obsluha stroje p i souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 
pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje 
v práci se strojem. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby p i práci 
rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkop , které 
by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodlen zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
Při zjištění nebezpečných předmět, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu                 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmět. 
Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechod , přejezd , bezpečnostních 
značek, značení a signál , popřípad dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u 
výkopu. 
 Mechanické zhutňování zeminy pomocí válce , p ch nebo jiných zhutňovacích prostředků. 
 
12.4.4 Zajištění stěn výkopů 
Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Svislé boční stěny ručně kopaných výkop musí být 
zajištěny pažením p i hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v 
nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a 
v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkop zabezpečeny 






Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání st n výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. 
Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
Hrozí-li p i přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí st n výkopu nebo poškození 
staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
 
12.4.5 Betonářské práce 
12.4.5.1 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníku nebo zásobníku a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla 
vyloučena ch ze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
Dopravuje-li se betonová sm s do místa ukládání erpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí zp sob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provád jící ukládání a obsluhou erpadla. 
12.4.5.2 Práce železářské 
· Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 
fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.    
Při stříhání několika prut současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje 
nebo vhodnými přípravky. 








12.5 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
12.5.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Další požadavky na způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměřené. 
 
12.5.1.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Způsob zajištění a rozměry tech, konstrukcí (dále je konstrukce) musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr 
vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce 
místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 
nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí 
vytvářet žádná další rizika pádu. 
V závislosti způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení 
rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce 
ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení 
pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců 
při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
Zábradlí se skládá alespoň z hodní tyče (madla) a zarážky u podlah (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m , musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více středních tyčí, případně jiné vhodně výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1, m nad podlahou. 
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 
opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 






12.5.2 Použití žebříků 
Žebříky může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějšího 
prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují . Na žebříku 
mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. 
Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a 
v každém okamžiku musí mít bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně, více než jedna osoba. 
Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je takovému 
použití výrobcem určen. 
Žebříky používané pro výstup musí svým horním koncem přesahovat výstupní plošinu nejméně 
o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevno části konstrukce, 
za kterou se vystupující zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu 
musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití.  Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu 
tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a 
s výjimkou provazovaných žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání.  
U přenosných žebřík musí být zabrán no jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím protiskluzových přípravku nebo jiných opatření s odpovídající účinností. 
Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12m nelze používat. 








12.5.3 Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví p i práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 



















 Co říct na závěr. Svou bakalářskou práci jsem se snažil navrhnout co 
nejlépe. Zabýval jsem se technologickým předpisem zemních prací a 
základovými konstrukcemi.  
 Tato práce mě pomohla v mnoha ohledech a doufám, že nové 
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